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Woord vooraf 
 
 
 
Nederland kent een groot aantal beschermde natuurgebieden, waaronder gebieden in de 
Ecologische Hoofdstructuur en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Binnen deze gebieden 
geldt het compensatiebeginsel. Dit betekent dat handelingen die schade aanrichten aan de 
natuurwaarden alleen zijn toegestaan als er geen alternatieven mogelijk zijn en als er spra-
ke is van (dwingende) redenen van groot openbaar belang. De aangetaste natuurwaarden 
dienen te worden gecompenseerd.  
 Er is nog weinig ervaring met natuurcompensatie in Nederland. Er is geen goed 
beeld van de praktijk van natuurcompensatie en inzicht in de doelmatigheid ervan ont-
breekt grotendeels. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur heeft het LEI gevraagd de 
praktijk van natuurcompensatie te verkennen en meer inzicht te verschaffen in de doelma-
tigheid ervan. Het LEI heeft een verkenning uitgevoerd naar de praktische toepassing van 
natuurcompensatie in het algemeen en binnen enkele grootschalige projecten. De aandacht 
was gericht op de economische en procesmatige kant van het concept. Het onderzoek is 
gebaseerd op analyse van enkele gesprekken met stakeholders, literatuur en kennis omtrent 
natuurcompensatie in het algemeen en binnen enkele grootschalige projecten.  
 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht en onder begeleiding van Cor von  
Meijenfeldt, Ministerie van LNV, directie Natuur. Een aantal personen heeft ons ten be-
hoeve van deze studie van informatie voorzien (de namen zijn opgenomen in bijlage 1). 
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun tijd en informatie.  
 Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 van kracht gewor-
den. Het onderzoek is voor deze datum uitgevoerd en gerapporteerd. Daarom wordt er in 
de tekst naar de komende implementatie verwezen.  
 
 
 
Prof.dr.ir. L.C Zachariasse 
Algemeen directeur LEI B.V. 
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Samenvatting 
 
 
 
Nederland kent verschillende gebieden die aangemerkt zijn als beschermde natuurgebie-
den. Hieronder vallen gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gebieden die 
onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) vallen, en de Vogel- en Habitatrichtlijngebie-
den (VHR-gebieden). Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn hier niet toegestaan 
indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van (dwingende) redenen van groot openbaar be-
lang. Indien een plan, project of handeling op grond van deze uitzonderingsgronden toch 
doorgang vindt in een beschermd gebied, dient de schade te worden gecompenseerd. Daar-
bij is compensatie een uiterste middel, dat toegepast wordt indien alternatieven voor de 
voorgenomen ingreep ontbreken en mitigerende maatregelen om de nadelige effecten weg 
te nemen of te ondervangen onvoldoende zijn. 
 De ervaring met toepassing van het compensatiebeginsel is beperkt, doordat er in het 
verleden weinig toezicht was op de naleving van deze verplichting. Van enkele grote pro-
jecten waar natuurcompensatie is toegepast, zijn er nog maar weinig afgesloten; van de 
kleinere projecten is documentatie niet systematisch bijgehouden. Met de invoering van de 
nieuwe Nb-wet en strenger toezicht op naleving van natuurbeschermingsrecht en -beleid 
zal natuurcompensatie naar verwachting in de toekomst een belangrijker onderdeel worden 
van het natuurbeleid. Ook het saldoprincipe dat in de Nota Ruimte wordt geïntroduceerd, 
zal in de toekomst waarschijnlijk de vraag naar inzicht in de werking van natuurcompensa-
tie doen toenemen. 
 Het doel van dit onderzoek is om op een verkennende wijze te bepalen of compensa-
tie in theorie op een doelmatige wijze kan worden toegepast en wat er momenteel 
(2004/2005) op dit gebied in de praktijk gebeurt. De centrale vragen binnen dit onderzoek 
luiden als volgt: 
- Kan natuurcompensatie op doelmatige wijze worden toegepast zodat deze bij kan 
dragen aan de realisatie van de doelen van het natuurbeleid? 
- Hoe verloopt natuurcompensatie momenteel in de praktijk?  
- Welke lessen kunnen wij tot nu toe uit de praktijk leren? 
 
 De vraag of met toepassing van het beginsel in de praktijk de juiste natuurdoelen 
worden bereikt is hier buiten beschouwing gebleven. 
 Het onderzoek is verkennend. Dat betekent dat bovenstaande vragen niet in de volle 
breedte konden worden beantwoord. De analyse is gebaseerd op gesprekken met stakehol-
ders en literatuur over het compensatiebeginsel, natuurbeleid in bredere zin en 
natuurbeschermingsrecht. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van natuurcompen-
satie in het kader van gebiedsbescherming en van andere wetgeving. Hierbij komen aan de 
orde de EHS, waarvan de bescherming is opgenomen in de planologische kernbeslissing 
Structuurschema Groene Ruimte (SGR), de Natuurbeschermingwet en de Vogel- en Habi-
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tatrichtlijn. Daarnaast worden kort de Boswet en de Flora- en faunawet (Ff-wet) behandeld 
en provinciale uitwerkingen en aanvullingen. 
 De uitwerking naar de praktijk heeft plaatsgevonden op twee schaalniveaus: het nati-
onale niveau en het provinciale niveau. Op het nationale niveau is dieper ingegaan op 
enkele cases die de toepassing van het compensatiebeginsel illustreren. Op het provinciale 
niveau is gebruikgemaakt van evaluaties die door provincies zelf zijn uitgevoerd. De 
grootschaliger projecten betreffen de Tweede Maasvlakte, het bedrijventerrein De Vaart en 
het stadsdeel Almere Poort in Almere, de aanleg van de Westerschelde Container Terminal 
en de verdieping van de Westerschelde. Deze projecten zijn geanalyseerd op onder meer de 
bepaling van nut en noodzaak van de ingreep, de natuureffecten, het onderzoekstraject en 
de compensatiemogelijkheden, effectiviteit en efficiëntie en de aanpak van het gehele pro-
ces, waaronder communicatie. 
 Een leerpunt dat uit de casestudies kan worden getrokken, is dat betrokkenen ervaren 
dat de hardheid van het wettelijk instrumentarium niet gebagatelliseerd moet worden. Ver-
taling van procedurele risico's in termen van (potentiële) kosten kan een effectief middel 
zijn om naleving te bevorderen. 'Internalisering' van de kosten van eventuele compensatie 
door een zodanige opzet van het project dat bij voorbaat geen waarden verloren gaan is een 
mogelijkheid die ook wel wordt toegepast.  
 Knelpunten doen zich onder meer voor bij het zoeken en vinden van locaties voor 
compensatie en bij de daadwerkelijke handhaving van de compensatieverplichting daarop. 
Dit laatste speelt met name bij de kleinere projecten, waar het instrumentarium van de 
ruimtelijke ordening als tekortschietend wordt ervaren. In de praktijk kan door casegewijze 
invulling van het compensatiebeginsel het gevaar bestaan van de creatie van 'natuureilan-
den', waarmee de mogelijkheid van het realiseren van meerwaarde op grotere schaal 
onbenut blijft. 
 Op grond van de verkenning is een aantal leemten in kennis bepaald. In het afslui-
tende hoofdstuk zijn naast de conclusies richtingen aangegeven waarin deze door nader 
onderzoek kunnen worden opgevuld. Deze hebben onder meer betrekking op nut en nood-
zaak van landelijke registratie van projecten en kengetallen, modellen voor 
privaatrechtelijke overeenkomsten om uitvoering te borgen en de mogelijkheden tot bunde-
ling en herschikking van compensatielocaties. Ook inzicht in de mate waarin het wettelijk 
verankerde compensatiebeginsel kan rekenen op draagvlak in de samenleving is nader on-
derzoek waard. 
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Summary 
 
 
Is compensation of nature profitable? 
 
The Netherlands has various areas which are designated protected natural areas. The main 
areas are those in the National Ecological Network (EHS), the areas covered by the Nature 
Conservation Act, as well as the Bird and Habitat Directive (VHR) areas. New plans, pro-
jects or interventions are not permitted here if these affect the real characteristics or values 
of the area, unless there are no real alternatives and there are (urgent) reasons of major 
public interest. If a plan, project or intervention based on these exceptional grounds is im-
plemented in a protected area, the damage should be compensated. In such cases, 
compensation is an ultimate measure that is applied when there are no alternatives for the 
proposed intervention and mitigating measures to remove the harmful effects are insuffi-
cient.  
 Experience with the application of the compensation principle is limited. This is not 
so much because the prevailing policy is new, but because there was little monitoring of 
compliance with this obligation in the past. With regard to several large projects where 
compensation of nature has been applied, only a few have been concluded; of the smaller 
projects documentation has not been systematically updated. With the introduction of the 
new Nature Conservation Act and stricter controls on compliance with nature conservancy 
legislation and policy, compensation of nature is expected to become a more important part 
of nature policy. It is also expected that the 'balance principle' that is being introduced in 
the Spatial Memorandum will increase demand for insight into the effect of compensation 
of nature in the future.  
 The aim of this study is to explore whether compensation can theoretically be applied 
effectively and look at current practice (2004/2005) in this field. The main issues in this 
study are as follows: 
- Can compensation of nature be effectively applied so that it can contribute to the 
achievement of the goals for nature policy? 
- How is compensation of nature currently applied in practice?  
- What lessons can we learn from practice so far?  
 
 The study does not consider whether application of the principle achieves the right 
nature goals in practice.  
 The study is exploratory. This means that the above-mentioned questions cannot be 
answered in depth. The analysis is based on interviews with stakeholders and existing lit-
erature on the compensation principle, nature policy in the broader sense and nature 
conservancy legislation. Chapter 2 provides an overview of compensation of nature in the 
framework of area protection and other legislation. It addresses the National Ecological 
Network, whose protection is included in the planological core decision Green Space 
Structure Plan, the Nature Conservancy Act and the Bird and Habitat Directive. In addition 
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it discusses the Forestry Act and the Flora and Fauna Act and provincial plans and addi-
tions.  
 The practical interpretation took place at two scale levels: the national level and the 
provincial level. At national level, there was a more in-depth study of a number of cases 
which illustrate the application of the compensation principle. At provincial level, evalua-
tions made by the provinces themselves were used. The larger-scale projects concerned the 
development of the port area in Rotterdam (Tweede Maasvlakte), the Vaart 4 industrial 
area and the suburb Almere Poort in Almere, the construction of the Container Terminal in 
the Scheldt and the deepening of the Scheldt These projects were analysed by determining 
the use and necessity of the intervention, the natural impact, the research procedure and the 
compensation options, effectiveness and efficiency and the approach to the whole process, 
including communication.  
 One learning point that can be drawn from the case studies is the realisation among 
those involved that the severity of the legal instruments must not be underplayed. Transla-
tion of procedural risks in terms of (potential) costs can be an effective means of 
promoting compliance. 'Internalising' the costs of any compensation by designing the pro-
ject so that no values are lost is one option that is also applied.  
 Bottlenecks occur when searching and finding locations for compensation and in the 
actual enforcement of the compensation obligation. The latter in particular plays a role in 
the smaller projects, where the instruments of spatial planning are felt to be inadequate. In 
practice, by interpreting the compensation principle in terms of cases, there is a danger of 
creating 'nature islands' whereby the possibility of achieving added value on a larger scale 
is lost. 
 Based on the exploratory study, a number of knowledge gaps were defined. In addi-
tion to the conclusions, the final chapter indicates fields in which these can be filled by 
means of further research. Among others, these subjects comprise the pros and cons of a 
national registration of projects, the development of key figures, models for private con-
tracts to secure implementation and the possibility for clustering and rearrangement of 
compensation locations. Also, a further investigation is recommended into the public sup-
port of the legally embedded compensation principle. 
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1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-
gebieden) en de gebieden die onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) vallen, zijn be-
schermde natuurgebieden. Voor deze gebieden geldt de verplichting tot instandhouding 
van de wezenlijke kenmerken en waarden. In deze gebieden geldt het 'nee, tenzij'-regime. 
Dit betekent dat nieuwe plannen, projecten of handelingen en soms ook bestaande hande-
lingen niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van (dwingende) redenen 
van groot openbaar belang (VROM et al., 2004). Indien een plan, project, handeling om 
deze reden doorgang vindt in een beschermd gebied, dient de schade aan natuurwaarden te 
worden gecompenseerd. Daarbij is compensatie een uiterste middel, dat toegepast wordt 
indien alternatieven voor de voorgenomen ingreep ontbreken en mitigerende maatregelen 
om de nadelige effecten weg te nemen of te ondervangen onvoldoende zijn. 
 De afgelopen jaren is op beperkte schaal ervaring opgedaan met natuurcompensatie, 
doordat er in het verleden weinig toezicht was op de naleving van deze verplichting. Van 
enkele grote projecten waar natuurcompensatie is toegepast, zijn er nog maar weinig afge-
sloten; van de kleinere projecten is documentatie niet systematisch bijgehouden. Hierdoor 
is er nog weinig bekend over de mogelijkheden van compensatie, de (potentiële) praktische 
invulling ervan, de kosten en de effectiviteit ten aanzien van inspanningen op natuurgebied 
in het verleden, de uitvoering van de compensatie en het beoogde resultaat. In het Interde-
partementaal Beleidsonderzoek naar de Europese en Nederlandse natuurbeschermings-
wetgeving (IBO, 2003) wordt de realiseerbaarheid van natuurcompensatie als een knelpunt 
gesignaleerd. Met de invoering van de nieuwe Nb-wet en strenger toezicht op naleving van 
natuurbeschermingsrecht en -beleid zal natuurcompensatie naar verwachting in de toe-
komst een belangrijker onderdeel worden van het natuurbeleid. Ook het saldoprincipe dat 
in de Nota Ruimte wordt geïntroduceerd, zal in de toekomst waarschijnlijk de vraag naar 
inzicht in de werking van natuurcompensatie doen toenemen. 
1.2 Doelstelling en centrale vraagstelling 
Het doel van dit onderzoek is om op een verkennende wijze te bepalen of compensatie in 
theorie op een doelmatige wijze kan worden toegepast en wat er momenteel op dit gebied 
in de praktijk gebeurt. De centrale vragen binnen dit onderzoek luiden als volgt: 
- Kan natuurcompensatie op doelmatige wijze worden toegepast zodat deze bij kan 
dragen aan de realisatie van de doelen van natuurbeleid? 
- Hoe verloopt natuurcompensatie momenteel in de praktijk?  
- Welke lessen kunnen wij tot nu toe uit de praktijk leren?  
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 Deze vraag heeft een inhoudelijke kant die zich richt op de investeringen en een pro-
cesmatige kant die zich richt op de wijze waarop de compensatie plaatsvindt. Dit laatste 
heeft onder meer betrekking op het tijdstip, betrokken actoren, procesinspanningen en or-
ganisatie.  
 De vraag of met toepassing van het beginsel in de praktijk de juiste natuurdoelen 
worden bereikt, blijft hier buiten beschouwing. Een evaluatie van ecologische waardering 
is hier dus niet aan de orde. Doel is wel om na te gaan op welke wijze de borging hiervan 
plaatsvindt en welke inspanningen hiermee gemoeid zijn. 
1.3 Methodiek 
Het onderzoek is verkennend. Dit betekent dat er een beperkte analyse heeft plaatsgevon-
den naar natuurcompensatie in theorie en praktijk. De analyse is gebaseerd op literatuur 
over het compensatiebeginsel, natuurbeleid in bredere zin en natuurbeschermingsrecht. 
Aan de hand van de literatuurstudie is een kader ontwikkeld, dat de basis vormt voor een 
aantal gesprekken met stakeholders op het gebied van natuurcompensatie (zie bijlage 1 
voor een overzicht van geïnterviewde personen). Er is met hen gesproken over de 
(on)mogelijkheden van compensatie in algemene zin en over enkele specifieke praktijk-
voorbeelden. In eerste instantie was het de bedoeling om op basis van de gevonden 
informatie een SWOT-analyse uit te voeren, die meer inzicht geeft in de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen van natuurcompensatie. Omdat de resultaten van de gesprekken en 
de cases aanleiding gaven tot het onderscheiden van verschillende groepen compensatie is 
dit uiteindelijk niet zinvol geacht. Per type compensatie bleken er te weinig gegevens te 
zijn om een SWOT-analyse te maken. In plaats hiervan zijn leerpunten uit de gesprekken 
en literatuur gedestilleerd. Op basis hiervan zijn vervolgens onderzoeksrichtingen aange-
geven die leemtes in kennis beogen op te vullen. 
 De analyse heeft betrekking op twee niveaus waarop natuurcompensatie zich af-
speelt: het nationale niveau en het provinciale niveau. Op het nationale niveau is dieper 
ingegaan op enkele cases die de toepassing van het compensatiebeginsel illustreren. Op het 
provinciale niveau is gebruikgemaakt van evaluaties die door provincies zelf zijn uitge-
voerd. Op dat laatste niveau werd uitwerking tot op casusniveau in deze verkenning niet 
zinvol geacht, gelet op de omvang en de vaak specifieke omstandigheden. 
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een korte uiteenzetting van het begrip compensatie. Hoofdstuk 3 gaat in 
op natuurcompensatie in de praktijk. Het geeft een overzicht van de gevonden resultaten 
van de gesprekken en literatuuranalyse over de casestudies. In hoofdstuk 4 worden de leer-
punten uit de gesprekken en cases geformuleerd. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van 
conclusies en verdere onderzoeksrichtingen op basis van geconstateerde leemten in kennis. 
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2. Natuurcompensatie 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft uitleg aan het begrip natuurcompensatie. Er wordt uiteengezet wat na-
tuurcompensatie inhoudt en wanneer, hoe en binnen welke context het dient plaats te 
vinden. De Nederlandse natuurbescherming kent twee invalshoeken: de soortenbescher-
ming en de gebiedenbescherming. Bepalingen rondom soortenbescherming zijn vastgelegd 
in de Flora- en faunawet (Ff-wet), de gebiedenbescherming is vastgelegd in de Nb-wet, de 
VHR1 en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). Compensatieverplichting speelt met 
name bij gebiedsbescherming, maar compensatie komt ook in het kader van de Ff-wet 
voor.  
 Voor beschermde natuurgebieden geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat er 
in principe geen activiteiten mogen plaatsvinden die de aanwezige natuurwaarden kunnen 
schaden. Natuurcompensatie vindt dan ook alleen plaats als de activiteit een (dwingende) 
reden van groot openbaar belang heeft, de mogelijkheden voor mitigerende maatregelen 
zijn benut en er geen alternatieven mogelijk zijn.  
2.2 Natuurcompensatie in het kader van gebiedsbescherming  
Binnen de gebiedsbescherming zijn er drie categorieën beschermde natuurgebieden waar 
compensatie van toepassing kan zijn:  
- gebieden aangewezen via Structuurschema Groene Ruimte (SGR): onder andere de 
EHS; 
- gebieden aangewezen via de VHR: de VHR-gebieden of speciale beschermingszones 
(SBZ's); 
- gebieden aangewezen via de Nb-wet: de beschermde natuurmonumenten en staatsna-
tuurmonumenten (Gijsen et al., 2003).  
 
 Deze drie typen gebieden kennen alledrie een andere juridische verankering op het 
gebied van compensatie en de eisen aan de compensatie verschillen enigszins. Gijssen et 
al. (2003) zetten in hun studie de verschillen tussen de compensatievoorwaarden van het 
SGR en de HR op een rijtje. Een overzichtstabel met verschillen is opgenomen in bijlage 2.  
2.2.1 EHS 
Het compensatiebeginsel voor de EHS is opgenomen in de planologische kernbeslissing 
(PKB) SGR en de bescherming van de EHS-gebieden vindt plaats via de Wro. Het com-
                                                 
1 De uitgangspunten van de VHR zijn vastgelegd in de Nb-wet 1998 welke volgens de planning in 2005 in 
werking zal treden. 
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pensatiebeginsel is ook van toepassing op de andere gebiedscategorieën van het SGR.1 
Compensatie moet plaatsvinden indien er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk 
belang en als het belang redelijkerwijs niet elders of op een andere wijze kan worden ver-
vuld (Kuindersma et al., 2004) en pas nadat geconcludeerd is dat mitigerende maatregelen 
onvoldoende soelaas bieden. De bepalingen hieromtrent zijn vastgelegd in streek- en be-
stemmingsplannen. EHS-compensatie is dus ingebed in de procedures van ruimtelijke 
ordening. 
 Er mag bij een ingreep in principe netto geen kwalitatief en kwantitatief verlies aan 
natuur- en landschapswaarden optreden. Compensatie kan op twee manieren worden toe-
gepast: fysiek en financieel.  
 Fysieke compensatie houdt in dat de verloren gegane natuurwaarden in kwantiteit en 
kwaliteit moeten worden gecompenseerd. Dit betekent dat er in de directe omgeving van 
de ingreep geschikte vervangende grond (tenminste overeenkomstig in oppervlakte) moet 
worden gezocht en dusdanig ingericht dat de verloren gegane kwaliteiten zich kunnen ont-
wikkelen. Als een locatie elders meer mogelijkheden biedt, dient deze de voorkeur te 
krijgen. Het concentreren van hogere kwaliteiten op een kleinere oppervlakte of realiseren 
van lagere kwaliteiten op een groter oppervlak is niet toegestaan. De compensatie moet 
plaatsvinden buiten de in het SGR genoemde gebiedscategorieën. Er moet rekening wor-
den gehouden met het feit dat compensatie tijd kost. Daarom is er sprake van een 
kwaliteitstoeslag, die afhankelijk is van de vervangbaarheid van de verloren gegane na-
tuurwaarden en de kosten van het aanloopbeheer. De kwaliteitstoeslag is een financiële 
toeslag voor de terreinbeheerder. 
 Financiële compensatie is alleen aan de orde als fysieke compensatie redelijkerwijs 
niet of ten dele mogelijk is of als fysieke compensatie tot onaanvaardbare procedurele ver-
tragingen leidt (LNV, 1995). De gelden worden gestort op een rekening bij het Nationale 
Groenfonds en blijven gelabeld aan de ingreep. 
 De Nota Ruimte houdt vast aan de uitgangspunten van het SGR. Een toevoeging is 
echter de saldobenadering.2 Dit betekent dat er van het 'nee, tenzij'-principe kan worden 
afgeweken als er een combinatie van projecten wordt voorgesteld die tot doel heeft de 
kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren; negatieve 
effecten worden dan door positieve effecten binnen dezelfde ruimtelijke visie gecompen-
seerd. Bovendien is nodig dat binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden 
waarbij het oppervlak natuur minimaal gelijk blijft en/of vergroting van het areaal EHS op-
treedt, ter compensatie van het gebied dat door de projecten of handelingen verloren is 
gegaan; onder de voorwaarde dat daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat. 
Opgemerkt moet worden dat de Nota Ruimte op 23 april 2004 door het Kabinet is vastge-
                                                 
1 Natuurontwikkelingsgebieden, kleinere natuurgebieden buiten de EHS die in bestemmingsplan-
nen/streekplannen zijn opgenomen, gebieden die onder de werking van de Nb-wet vallen, biotopen van 
aandachtssoorten die op indicatie van de soortenbeschermingsplannen van het rijk in bestemmingsplan-
nen/streekplannen zijn opgenomen, gebieden die onder de boswet vallen, grootschalige 
recreatievoorzieningen (LNV, 1995). 
2 Een andere toevoeging is dat voor financiële compensatie vereist wordt dat hiervan 'niet eerder sprake [is] 
dan nadat alle andere mogelijkheden, waaronder onteigening, maximaal zijn benut'. Het SGR noemt onteige-
ning niet als vooraf te onderzoeken optie die verworpen moet zijn vooraleer compensatie aan bod komt.  
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steld, maar dat finale behandeling in de Tweede en Eerste Kamer nog niet is afgerond bij 
het ter perse gaan van dit rapport (oktober 2005). 
2.2.2 Nb-wet-gebieden: beschermde natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten 
Op grond van de vigerende Nb-wet is er geen verplichting tot compenseren voor be-
schermde monimenten en Staatsnatuurmonumenten. In het SGR staat echter dat het 
compensatiebeginsel ook van toepassing is op gebieden die onder de Nb-wet vallen. In de 
Nb-wet 1998, die waarschijnlijk op 1 oktober 2005 van kracht wordt, is het compensatie-
beginsel wel opgenomen. 
2.2.3 VHR-gebieden 
VHR-gebieden vallen onder het beschermingsregime van de VHR.1 Voor deze gebieden is 
het compensatiebeginsel opgenomen in de HR. Compensatie wordt toegepast als plan-
nen/projecten mogelijk een significant gevolg hebben voor de instandhoudings-
doelstellingen van de gebieden, er geen alternatieven2 mogelijk zijn en het een dwingende 
reden van groot openbaar belang betreft (redenen van sociale, economische, menselijke 
gezondheid, openbare veiligheid en/of milieukundige aard). Indien het om gebieden met 
prioritaire soorten en/of habitats gaat, kunnen alleen argumenten die verband houden met 
de menselijke gezondheid, openbare veiligheid en/of milieu als dwingende reden van groot 
openbaar belang worden aangevoerd. Voor andere redenen moet eerst het advies van de 
Europese Commissie worden aangevraagd en verkregen (LNV, 2004).  
 Alleen fysieke compensatie is toegestaan in het kader van de HR. Daarbij mag er 
geen sprake zijn van nettoverlies van waarden. De compenserende maatregelen moeten ga-
randeren dat de bijdrage van een gebied aan het behoud van een gunstige staat van 
instandhouding van één of meer natuurlijke habitats in de biogeografische regio waartoe 
het behoort, gehandhaafd blijft (EC, 2000). Compensatie kan op drie manieren plaatsvin-
den. In de eerste plaats door middel van het creëren van een nieuw geschikt gebied met 
dezelfde kwaliteit en betekenis voor het Natura 2000-netwerk. Het liefst aangrenzend aan 
het bestaande VHR-gebied, maar in ieder geval in dezelfde biogeografische regio. Dit ge-
bied gaat deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk. In de tweede plaats is het ook 
mogelijk om de kwaliteit van de habitat in het betreffende gebied of een ander VHR-
gebied in evenredigheid met de door het project veroorzaakte verlies te verbeteren. De to-
tale oppervlakte met natuurwaarden neemt in dat geval af. In de derde plaats kan er in 
uitzonderlijke gevallen een nieuw gebied uit hoofde van de HR worden voorgesteld. De 
compensatie moet een feit zijn, op het moment waarop het betrokken gebied schade onder-
vindt. Hiervan kan worden afgeweken als kan worden aangetoond dat de gelijktijdigheid 
niet noodzakelijk is om de bijdrage van het gebied aan het Natura 2000-netwerk veilig te 
stellen (Gijssen et al., 2003). 
 
                                                 
1 De VHR-gebieden zullen binnen het beschermingsregime van de Nb-wet 1998 vallen zodra deze van kracht 
wordt.  
2 Hierbij gaat het zowel om de 0-optie, alternatieve inrichting, alternatieve locaties en alternatieve oplossin-
gen waarbij op een geheel andere wijze het doel van de voorgenomen activiteit wordt bereikt. 
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2.2.4 Zelfde gebieden onder verschillend beleid 
Een groot aantal gebieden heeft meerdere beschermingsstatussen. Een Staatsnatuurmonu-
ment kan tevens VHR-gebied zijn en binnen de EHS liggen.1 In dat geval geldt de 
strengste wetgeving. De VHR-richtlijnen gelden boven de nationale wet- en regelgeving 
indien ze nog niet (correct) in het nationaal recht zijn omgezet, zoals in Nederland het ge-
val is totdat de Nb-wet 1998 van kracht zal zijn.  
2.3 Compensatie in het kader van andere wetgeving 
2.3.1 De Boswet 
Het doel van de Boswet is om de totale oppervlakte bos in Nederland op peil te houden. De 
wet verplicht een 1:1 herplant van te rooien bos binnen drie jaar, tenzij de velling noodza-
kelijk is voor activiteiten overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan, het een 
velling kleiner dan 10 are of 20 bomen betreft of wanneer LNV een vrijstelling heeft ver-
leend. 
2.3.2 Flora- en faunawet 
De Ff-wet bepaalt dat er geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of plan-
ten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De Ff-wet kent geen compensatieplicht. 
Compensatie kan wel noodzakelijk zijn, wanneer het om strengbeschermde soorten als vo-
gels en soorten opgenomen van de Bijlage IV HR en bijlage 1 AmvB artikel 752 gaat, 
waarbij de gunstige staat van instandhouding niet kan worden gegarandeerd, het een reden 
van maatschappelijk belang betreft en er geen alternatieven mogelijk zijn. Compensatie 
houdt hierbij in dat als de ecologische functie van een gebied voor een soort verloren gaat, 
deze moet worden gecompenseerd. Omdat de ecologische functies van het landschap 
ononderbroken aanwezig moeten blijven, moet de compensatie gerealiseerd zijn en functi-
oneren op het moment dat de aantasting van het oorspronkelijke gebied plaatsvindt (LNV, 
2003, 2005). Compensatie in het kader van soortenbescherming is over het algemeen 
kleinschaliger in oppervlakte en kosten dan compensatie in het kader van gebiedenbe-
scherming.  
2.3.3 Provinciale regelingen 
Nadat het Rijk de uitwerkingsmodaliteiten voor natuurcompensatie had vastgesteld (LNV, 
1995), hebben provincies concrete regelingen opgesteld voor natuurcompensatie (de pro-
vincie Gelderland was hierop al vooruitgelopen). Deze regelingen grepen soms terug op 
                                                 
1 Zodra de nieuwe Nb-wet van kracht wordt, zal een gebied niet meer een beschermd natuurmonument en te-
gelijkertijd een VHR kunnen zijn. De term Staatsnatuurmonument vervalt dan. Het grootste deel van de 
huidige beschermde/Staatsnatuurmonumenten is momenteel ook VHR-gebied en zal in de Nb-wet 1998 al-
leen de status VHR-gebied hebben.  
2 Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijzging van 
artikel 75 van de Ff-wet en enkele andere wijzigingen (2004). 
 18 
ervaringen met compensatie in het kader van de Boswet, opgedaan bij implementatie in 
streekplannen (Gelderland, 1998). In feite werd dan op provinciaal niveau een integratie 
bewerkstelligd van verschillende nationale wetgeving.  
 De regelingen kunnen op onderdelen verschillen van het rijkskader. Zo is in de Gel-
derse regeling het begrip 'natuur' zodanig omschreven dat ook gebieden zonder 
natuurbestemming, maar met waarden volgens de provinciale natuurbehoudswaarde eron-
der vallen; ook worden nadere voorschriften voor kwaliteitscompensatie gegeven 
(Gelderland, 1998). In de Limburgse Beleidsregel Natuurcompensatie (Limburg, 2002) 
staat de Provinciale Ecologische Structuur (PES) centraal en worden nabijheidskenmerken 
onder meer aan de hand van stroomgebieden gerelateerd; daarbij speelt water dus een rol 
als gebiedsstructurerend principe. Ook Noord-Brabant kent een eigen regeling, die evenals 
de beide eerdergenoemde door GS is vastgesteld. Deze regeling heeft de vorm van een no-
titie als uitwerking van het streekplanbeleid. In deze notitie wordt aangegeven dat ingrepen 
mogelijk zijn als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en onderzoek 
heeft aangetoond dat er geen alternatieven zijn buiten de Groene Hoofdstructuur (GHS) 
mogelijk zijn. Er geldt een compensatieplicht voor de natuurwaarden die door de ingreep 
verloren zullen gaan.  
 Niet alle provincies hebben toepassing van het compensatiebeginsel vastgelegd in 
een aparte regeling of verordening. Het Provinciaal Omgevingsplan is dan het kader waar-
binnen het compensatiebeginsel is uitgewerkt (Drenthe, Groningen, Flevoland). Ook komt 
uitwerking in een streekplan voor (Zeeland). In Fryslân is door GS een specifiek op de uit-
voering van de Boswet gerichte regeling vastgesteld (Fryslân, 1997). Een overzicht van 
provinciale implementatie van het compensatiebeginsel anno 1999 is gegeven door Kuin-
dersma et al. (1999).  
 Provinciale regelingen volgen in hoofdzaak de algemene beschrijving zoals in para-
graaf 2.2.1 voor de EHS-compensatie beschreven. Hoewel het huidige onderzoek zich in 
gesprekken beperkt heeft tot enkele provincies, kan op grond van de informatie die door 
provincies zelf wordt verspreid op internet geconstateerd worden dat de in Kuindersma et 
al. geconstateerde diversiteit in doorwerking nog steeds bestaat. 
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3. Natuurcompensatie in de praktijk 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Ervaring met natuurcompensatie heeft betrekking op twee soorten projecten: 
- projecten van lokale betekenis; dit zijn projecten in het kader van bestemmingsplan-
nen waarbij een provinciale verordening maatgevend was voor de provincie; vaak 
hebben deze projecten betrekking op boscompensatie en zijn ze min of meer 'stan-
daard';  
- projecten met een grootschaliger karakter, hetzij op regionale schaal, hetzij met een 
regionale of nationale voorbeeldwerking. Bij deze projecten is de publieke financie-
ring in absolute en vaak ook in relatieve zin veel groter dan bij de lokale projecten. 
 
 Dit hoofdstuk beschrijft beide soorten projecten. Daarbij zal aan de eerste soort ('lo-
kale projecten') op meer kwantitatieve wijze aandacht gegeven worden en aan de 
grootschaliger projecten op individuele en kwalitatieve basis.  
3.2 Lokale projecten 
Zowel de provincie Gelderland als de provincie Noord-Brabant heeft een evaluatie uitge-
voerd van de eigen provinciale regeling.  
 
Gelderland 
Gelderland was een duidelijke 'voorloper' bij het uitwerken van natuurcompensatie in be-
leid. De Gelderse evaluatie (Schut, 2000) beschrijft de ervaringen met de Richtlijn 
compensatie natuur en bos 1998. Op basis van de reacties van 53 gemeenten wordt gecon-
cludeerd dat de regeling op zich redelijk wordt uitgevoerd. Indicatoren hiervoor zijn de 
vastlegging van compensatieverplichtingen in bestemmingsplannen en feitelijke bosaanleg 
ter compensatie van verloren gegane arealen. Over de periode 1987-2000 is - in oppervlak-
te gemeten - voor 118% de verloren gegane oppervlakte gecompenseerd, ofwel met bijna 
75 ha. Ten opzichte van de vooraf gestelde eis van ten minste 120% fysieke compensatie 
wordt dat redelijk geacht, zij het dat hierbij geanticipeerd werd op enkele toezeggingen. 
Uit het totale areaal van 75 ha verdeeld over 23 projecten blijkt overigens dat het om (zeer) 
kleine projecten gaat, gemiddeld 3,2 ha.  
 Verder bleek dat aanleg soms lang op zich liet wachten. Het ontbreken van een data-
bank met locaties die als compensatie ingezet kunnen worden, werd als een gemis ervaren. 
Verder constateert de evaluatie dat een bestemmingsplan niet afdwingbaar is en dat daarom 
een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer zinvol is. 
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Noord-Brabant 
In Noord-Brabant is in 2004 een evaluatie uitgevoerd (Noord-Brabant, 2004) van de toen 7 
jaar vigerende provinciale notitie over het compensatiebeginsel.  
 Bij de evaluatie zijn 51 plannen geïnventariseerd waarin over de betrokken periode 
(1997-2003) goedkeuringen door GS zijn afgegeven. In totaal gaat het om 710 ha opgeno-
men compensatieverplichtingen. Hieronder vallen twee grote projecten, de Noordwest 
Tangent Tilburg en A50, samen circa 435 ha. Een derde van de plannen was ten tijde van 
de evaluatie niet uitgevoerd, bij de helft hiervan was de reden onduidelijk. Van de moge-
lijkheid tot financiële compensatie is geen gebruikgemaakt. Gegevens over projecten en 
met name ten behoeve van monitoring, maar ook simpele locatiegegevens bleken lang niet 
altijd beschikbaar te zijn. De grote projecten zijn overigens wel uitstekend gemonitord.  
 Verder wordt in de evaluatie opgemerkt dat het vinden van een geschikte locatie voor 
compensatie in de praktijk vaak problemen oplevert. Met name de nabijheidseis kan leiden 
tot zogenaamde 'natuureilanden', natuurgebieden, of -gebiedjes met weinig of geen relatie 
met andere natuurgebieden. Aansluiting met meer robuuste natuur op enige afstand zou 
dan kwalitatief meerwaarde hebben opgeleverd. 
 Ten slotte constateert ook deze evaluatie dat de provincie nadat een bestemmingsplan 
eenmaal is vastgesteld, onvoldoende middelen heeft om uitvoering af te dwingen of sanc-
ties op te leggen bij in gebreke blijven. Als oplossing wordt onder meer voorgesteld de 
provincie deel te laten nemen in een overeenkomst met gemeenten en initiatiefnemers. 
 
 
3.3 Grootschaliger voorbeeldprojecten 
 
Naast de lokale projecten zijn vijf grootschaliger projecten individueel bekeken. Per case 
komt een aantal leerpunten en opvallendheden naar voren die ook voor andere projecten 
van belang kan zijn. De cases betreffen: 
- Rotterdam: Tweede Maasvlakte; 
- Almere: ontwikkeling bedrijventerrein Vaart 4; 
- Almere: ontwikkeling Almere Poort; 
- Vlissingen: Westerschelde Containerterminal; 
- Westerschelde: verdieping van de Westerschelde. 
 
 Er volgt eerst een samenvatting per case, gevolgd door de leerpunten van de case. 
Leerpunten zijn niet noodzakelijkerwijs zaken die fout gegaan zijn. Ook veronderstellingen 
die gedurende het project bevestigd zijn of goede diensten bewezen hebben, zijn als leer-
punten vermeld. 
3.3.1 Maasvlakte 2 
Omvang 
Het project Maasvlakte 2 betreft aanleg van zeehaventerrein met een bruto-oppervlakte van 
circa 2.500 ha, waarop havens, industrieterrein, zeewering en infrastructuur worden gerea-
liseerd. De geplande werken beogen een uitbreiding van de haven- en industriefaciliteiten 
van Rotterdam door landaanwinning in zee. Bevoegd gezag is de rijksoverheid.  
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Nut en noodzaak; onderzoek naar alternatieven voor de ingreep 
Er is veelvuldig en vroegtijdig onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van nieuwe ter-
reinen ten behoeve van havengerelateerde activiteiten. Hierbij zijn meerdere alternatieven 
onderzocht en is via een kosten-batenanalyse aangetoond dat landaanwinning noodzakelijk 
is en dat het hier om een dwingende reden van groot openbaar belang gaat. Zowel op het 
gebied van invulling van de economische vraag, als op het gebied van inrichting en locatie 
zijn alternatieven onderzocht.  
 Meteen bij de ontwikkeling van het plan is vastgesteld dat niet alleen de economi-
sche positie van de haven en regio versterkt diende te worden, maar ook de leefomgeving. 
Daarom is er binnen het PMR-project besloten om grote natuur- en recreatieterreinen aan 
te leggen. Hier is sprake van een zogenaamde dubbele doelstelling. Een dubbele doelstel-
ling zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak voor plannen, maar ook voor een 
versterking van de totale economische ontwikkeling en verbetering van het leefklimaat.  
 
Effecten op natuur 
Uit onderzoek bleek dat er mogelijk significant negatieve effecten kunnen optreden in de 
aangemelde Speciale Beschermingszones Kop van Goeree en Voorne's Duin. De effecten 
op natuurwaarden worden vooral veroorzaakt door het verdwijnen van habitat ter plaatse 
van de landwinning en door kustmorfologische veranderingen als gevolg van aanleg en 
kustonderhoud. In het ergste geval (worst case scenario) kunnen er significant negatieve 
natuureffecten ontstaan doordat 19,5 ha prioritair en kwalificerend habitat (kustduinen met 
kruidvegetatie) en 3.125 ha overig kwalificerend habitat (permanent met zeewater van ge-
ringe diepte overstroomde gebieden) kunnen veranderen. De effecten op natuur zijn in het 
MER-onderzoek meegenomen. Er is uitputtend onderzoek verricht naar mitigerende en 
compenserende maatregelen.  
 
Onderzoekstraject naar compensatiemogelijkheden 
Er is onderzoek verricht naar verschillende varianten van landaanwinning en naar mogelij-
ke en gewenste compensatie. Er wordt volgens de laatste businesscase uitgegaan van een 
nodige compensatie door middel van de instelling van 19.000 ha zeereservaat en aanleg 
van 34 ha duinen en twee zeerepen. De compensatiemaatregelen zullen in fasen worden 
uitgevoerd, parallel aan de fasen waarin de landaanwinning wordt gerealiseerd. Op het 
moment dat de negatieve effecten op beschermde natuurwaarden optreden, moet de com-
pensatie gereed zijn. Het Rijk zal de compensatie uitvoeren en betalen. 
 
Aanpak van het proces 
Het project Maasvlakte 2 is uniek in Nederland, in Europa en in de havenwereld. Het be-
treft namelijk één van de eerste projecten die de gehele cyclus van artikel 6 lid 3 en 4 van 
de HR heeft doorlopen.1 Omdat er in eerste instantie van uit werd gegaan dat er aantasting 
van prioritaire soorten zou plaatsvinden, is er advies aangevraagd bij de Europese Com-
missie. De EC heeft hier positief op gereageerd.  
 De noodzaak tot compensatie is vroegtijdig ingezien en serieus aangepakt. Er is spe-
ciaal voor het onderzoek inzake landaanwinning en natuurcompensatie een 
                                                 
1 Zie bijlage 3 voor de tekst van artikel 6 van de HR. 
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expertisecentrum opgericht. Er zijn werkconferenties georganiseerd ten behoeve van loca-
tiekeuze en type compensatie. Er zijn meerdere mogelijkheden aangedragen en meerdere 
mogelijkheden onderzocht. Het voorzorgbeginsel is in het proces leidend geweest. Natuur 
heeft een serieuze en volwaardige plaats gekregen in het planvormingsproces. Onder ande-
re omdat men inzag dat onvoldoende rekening houden met natuur, reële risico's met zich 
meebrengt op het gebied van kosten en tijd. 
 Het onderzoekstraject en het bestuurlijke traject ten aanzien van compensatie hebben 
los van elkaar gestaan, wat in dit geval erg succesvol bleek te werken. Overeenstemming 
over het onderzoek was een eerste vereiste. Dat zou het vertrekpunt vormen voor bestuur-
lijk overleg.  
 Het blijft moeilijk om een grootschalig project als Maasvlakte 2 te plannen. Ook bin-
nen dit project blijkt dat het verloop niet altijd goed te voorspellen is, zoals nu de reactie 
van de Raad van State zoals blijkt uit het kader.  
 
 
Historie Maasvlakte 2 
 
In 1997 besloot het Kabinet dat er naar ruimte gezocht diende te worden voor nieuwe havengerelateerde acti-
viteiten. Het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), waarin een groot aantal partijen samenwerkt, 
werd onder andere hiervoor opgericht. In 1999 liet het Kabinet weten dat de Maasvlakte middels landaan-
winning uitgebreid diende te worden.  
 Delen van het gebied voor de gewenste landaanwinning zijn aangewezen als speciale beschermings-
zones in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (de Voordelta) en gebieden van communautair belang 
(de kwade Hoek, het Voorne's Duin, Kop van Goeree en de Voordelta). De landaanwinning zou significante 
effecten kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. Omdat het hier om 
een dwingende reden van groot openbaar belang gaat, is er sprake van verplichte natuurcompensatie als het 
project doorgang vindt. Hier is al vanaf een vroeg stadium rekening mee gehouden (PMR is uitgegaan van 
het 'worst case scenario' en daarmee van volledige compensatie). Tevens is er vanaf het begin breed overleg 
geweest met overheden en maatschappelijke organisaties over het project.  
 In september 2003 heeft de ministerraad de PKB+ deel 4 gepubliceerd. Dit deel is de definitieve tekst 
over de ruimtelijke reserveringen en randvoorwaarden waarbinnen het PMR kan worden uitgevoerd. In ja-
nuari 2005 oordeelde de Raad van State (RvS) dat de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op 
het transport van vislarven en slib naar de Waddenzee onvoldoende zijn onderzocht. De RvS heeft alle con-
crete beleidsbeslissingen uit de PKB voor het project vernietigd. De overige onderdelen van het 
kabinetsbesluit zijn overeind gebleven. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd dat er 
aanvullend onderzoek zal worden uitgevoerd en, zonodig, een herziene PKB zal komen. 
 
 
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Bij de voorselectie van mogelijke compensatie hebben kosten nog geen belangrijke rol ge-
speeld omdat al snel duidelijk was dat mits goed voorbereid de compensatiekosten in 
vergelijking met de gehele investering niet groot hoeven te zijn. De compensatie zelf (aan-
leg) kost ongeveer € 45 mln., die voor rekening van het Rijk komt. Dat is circa 2,5% van 
de totale kosten en 5% van de rijksbijdrage (Bestuursakkoord, 2004; CPB, 2001). Bij ande-
re havens ligt het percentage van compensatie hoger wegens sancties. Op dat punt kan het 
compensatievoorstel als effectief worden beschouwd. De compensatiekosten zijn beperkt 
doordat de compensatie voor het grootste deel uit instelling van zeereservaat bestaat. Daar 
zijn weinig aanleg- en ontwikkelingskosten aan verbonden. Het betreft een juridisch-
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ecologische constructie. De transactiekosten zijn moeilijker in te schatten. De projectkos-
ten van PMR liggen tot nu toe rond de € 10 mln. Omdat er veel onderzoek gecombineerd 
is, is het moeilijk om in te schatten welk deel hiervan aan compensatie ten grondslag ligt.  
 
Communicatie 
Al in een vroeg stadium zijn niet-overheden bij het project betrokken. Er is met hen een 
open discussie gevoerd. Hen is om advies en inbreng gevraagd. Er is serieus met hun bij-
dragen omgegaan. Door middel van een vroege betrokkenheid kan er rekening worden 
gehouden met de wensen en eisen van partijen die niet direct betrokken zijn bij het project, 
maar er wel mee te maken krijgen. Dit zorgt voor draagvlak en vermindert de kans op be-
zwaar- en beroepsprocedures en daarmee op vertraging. Tevens kennen 
belangenorganisaties, omwonenden, enzovoort de omgeving vaak goed en kunnen zij de 
initiatiefnemer op de hoogte stellen van aanwezige kenmerken en natuurwaarden van het 
gebied. Hierdoor heeft de initiatiefnemer meer zicht op wat hem mogelijk te wachten staat. 
Uitgangspunt van de projectorganisatie is de overtuiging dat wanneer de maatschappelijke 
omgeving niet vanaf het begin bij het proces wordt betrokken, het proces uiteindelijk spaak 
loopt. Door overeenstemming tussen actoren uit de klankbordgroep over het onderzoek, 
kon 'eenvoudig' een stakeholdersakkoord worden gesloten. De EC is informeel op de hoog-
te gehouden en om advies gevraagd aangezien het om mogelijk negatieve effecten op 
prioritaire habitats ging. Dit is al in een vroegtijdig stadium gebeurd. De EC heeft PMR 
dan ook als voorbeeldproject voor ogen.  
3.3.2 Almere: De Vaart 4 en Almere Poort1 
De Vaart 4 en Almere Poort betreffen 2 projecten die beide in de gemeente Almere liggen. 
Eerst wordt de Vaart 4 behandeld en vervolgens Almere Poort.  
 
Omvang De Vaart 4 
De Vaart 4 is een bedrijventerrein van zo'n 180 ha voor zware bedrijvigheid (categorie V) 
in de gemeente Almere. Het vormt een uitbreiding op het bestaande bedrijventerrein De 
Vaart. Bevoegd gezag en initiatiefnemer is de gemeente Almere. 
 
Nut en noodzaak; onderzoek naar alternatieven voor de ingreep 
De Vaart heeft al de bestemming bedrijventerrein sinds 1983. Het terrein is in '86/'87 opge-
spoten. Momenteel wordt de locatie door een boer gepacht voor landbouwactiviteiten en er 
zijn twee bedrijven gevestigd. In de oorspronkelijk plannen liep het geplande bedrijventer-
rein tot in het Markermeer. Langs het Markermeer werd de ecologische verbindingszone 
de Vaart (onderdeel van de nationale EHS) als natuurcompensatie gepland tussen de Oost-
vaardersplassen en de Lepelaarsplassen. Vooruitlopend op de afronding van 
bedrijventerrein de Vaart is het aangelegd. Voor de ecologische verbindingszone is een 
apart bestemmingsplan gemaakt. Het bedrijventerrein de Vaart 4 is hiermee verkleind en 
van de dijk opgeschoven.  
 
                                                 
1 Bron: www.almere.nl (2005) en gesprek gemeente Almere. 
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Effecten op natuur 
In de milieueffectrapportage (TAUW) is geconstateerd dat het bedrijventerrein geluids-
overlast kan veroorzaken voor de genoemde ecologische verbindingszone en wellicht voor 
de terreinen die de zone aan elkaar verbindt. Bij deze laatste zitten ook VR-gebieden. Voor 
de realisatie van de Vaart 4 is het project Oostvaardersplassen-Almere (OPAL) gestart. 
Doel van dit project is om het bedrijventerrein op de meest milieuvriendelijke manier te re-
aliseren en tegelijk de recreatieve en natuurkwaliteit van de zone tussen 
Oostvaardersplassen en Lepelaarpassen te optimaliseren. Dit heeft onder andere geleid tot 
de realisatie van een bufferzone tussen het Bedrijventerrein en de ecologische verbindings-
zone. De geluidsuitstoot van de Vaart 4 is gemitigeerd door middel van een interne 
geluidszonering. Ondanks de maximale inspanning voor de geluidsreductie kan enige ge-
luidhinder echter niet geheel worden voorkomen. 
 
Onderzoekstraject naar compensatiemogelijkheden 
Hoe en waar er eventueel gecompenseerd kan worden voor de in de MER berekende nega-
tieve effecten als gevolg van geluid is nog niet verder uitgedacht.  
 Er zijn twee effectstudies uitgevoerd in het kader van de Vogelrichtlijn. De eerste 
studie was globaal van karakter, de tweede meer diepgaand. Beide studies voldoen niet 
meer aan de huidige inzichten zoals die door het Ministerie van LNV worden gehanteerd 
en door jurisprudentie zijn ontstaan.  
 
Aanpak van het proces 
In 2004 is het bestemmingsplan de Vaart 4 ter goedkeuring aan de provincie Flevoland 
voorgelegd. De stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland heeft bezwaar gemaakt 
tegen het voornemen dit bestemmingsplan goed te keuren. Zij voerde aan dat er geen juiste 
vogeleffectstudie is uitgevoerd. De Vogel- en Natuurwacht is van mening dat het hier niet 
alleen gaat om milieutechnische aspecten, maar ook om areaalverlies van landbouwgron-
den die een belangrijk foerageergebied zijn voor vogels uit de Oostvaardersplassen en 
Lepelaarplassen.  
 In opdracht van de gemeente Almere is een passende beoordeling uitgevoerd zoals 
bedoeld in de Handreiking Natura 2000 (Ministerie van LNV). Deze studie geeft inzicht in 
de waarde van het gebied zelf in relatie tot de rol binnen de functionele ecologische relaties 
met de omgeving.1 Uit deze studie is gebleken dat het plan op zich geen effect heeft op de 
nabij gelegen vogelrichtlijngebieden. Echter, de diverse plannen die rond de Oostvaarders-
                                                 
1 De volgende gebieden liggen in de buurt:  
- Oostvaardersplassen (VR, Staatsnatuurmonument, EHS Ff, milieubescherminggebied natuur, bodem en 
stilte); 
- Markermeer (VR, EHS, Ff); 
- Lepelaarsplassen (VR, staatsnatuurmonumnt, EHS, Ff, milieubeschermingsgebied natuur en bodem); 
- Ecologische verbindingszone de Vaart (EHS, Ff, Milieubeschermingsgebied natuur); 
- Wilgenbos (EHS, Ff, Boswet, Milieubeschermingsgebied natuur); 
- Vaartsluisvos (EHS, Ff, Boswet); 
- Fluitbos (EHS, Ff, Boswet); 
- Lage Vaart (PEHS, Ff); 
- Locatie de Vaart (Ff). 
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plassen in ontwikkeling zijn geven door cumulatie een verlies aan geschikt foerageerge-
bied waardoor een significant negatief effect te verwachten is.  
 Achtergrond is dat natuurontwikkeling zich niet houdt aan bestemmingen. Na de 
drooglegging van Flevoland is de natuur ontwikkeld (de Oostvaardersplassen zijn het (in-
ter)nationale voorbeeld van spontane natuurontwikkeling). Opvallend is dat met name voor 
moerasrijke natuurgebieden blijkt dat een belangrijk deel van de natuurkwaliteit wordt be-
paald door de in de directe nabijheid gelegen agrarische gronden. De stad Almere (maar 
ook Lelystad) zijn in het verleden gepland in een leeg landschap. Beide steden zijn volgens 
plan gegroeid en daarbij is (tijdelijke) landbouwgrond omgezet in stad en park.  
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Ten aanzien van de ecologische verbindingszone de Vaart 4 is vast te stellen dat het gebied 
op zich een kwaliteit heeft als leefgebied voor moerasgebonden soorten. Of de zone ook 
daadwerkelijk functioneert als ecologische verbinding is onbekend. De verwachting is dat 
dit slechts voor een enkel incident het geval zal zijn. 
 Opvallend is het conflict dat ontstaat doordat eerst de natuurcompensatie gerealiseerd 
is en aansluitend het bedrijventerrein is ontwikkeld. De effecten van het te realiseren be-
drijventerrein op haar eigen natuurcompensatie leiden weer tot extra mitigerende en/of 
compenserende maatregelen. 
 
Communicatie 
Rond het OPAL-traject (een proces met meer dan 15 partners) is veel gecommuniceerd en 
afgestemd. Tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft de Vogel- en Natuurwacht be-
zwaar aangetekend omdat er geen passende beoordeling heeft plaatsgevonden. De vogel en 
Natuurwacht waren geen OPAL-partner. Geconcludeerd moet worden dat ondanks het 
open planproces en de bestuurlijke overeenstemming over de plannen (waaronder natuur-
organisaties, terreineigenaren en beheerders, KvK enzovoort) er altijd de weg van beroep 
en bezwaar blijft bestaan voor de rechtspersoon die het niet met de plannen eens is.  
 
Omvang Almere Poort 
Almere Poort wordt het vierde stadsdeel van Almere. Er worden hier 10.000 woningen en 
meer dan 500.000 m2 aan kantooroppervlak en 60 ha bedrijventerrein ontwikkeld. Bevoegd 
gezag is de gemeente Almere. 
 
Nut en noodzaak; onderzoek naar alternatieven voor de ingreep 
De locatie is goed voor de huisvesting van 25.000 inwoners en 30.000 werknemers.  
 
Effecten op natuur 
In de milieueffectrapportage werd aangegeven dat er zich rugstreeppadden op de locatie 
konden bevinden, een soort die beschermd is in het kader van de Ff-wet. Uit het ecologisch 
onderzoek dat daarop volgde bleek dit inderdaad het geval te zijn. In 2002 is in het zuid-
oostelijk deel van Almere Poort de rugstreeppad aangetroffen. 
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Onderzoekstraject naar compensatiemogelijkheden 
Er is ecologisch veldonderzoek uitgevoerd. Vervolgens is er een ontheffing aangevraagd 
om hier toch te mogen bouwen, die in 2003 is verleend. Hieraan werd de voorwaarde ver-
bonden dat de gemeente een vervangend leefgebied voor de padden creëert.  
 
Aanpak van het proces 
Doordat in een vroegtijdig stadium onderzoek is verricht naar de aanwezigheid van de rug-
streeppad hebben de ontheffingsaanvraag en compensatie tijdig kunnen plaatsvinden. 
Hierdoor is er geen sprake van vertraging geweest in het bouwproces. 
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Almere heeft in de bestaande ecologische zone een gebied gecreëerd dat geschikt is voor 
rugstreeppadden, bestaande uit een zandpakket en waterpoelen. De eieren en padden zijn in 
het voorjaar van 2004 getransloceerd. De aanleg van het leefgebied heeft € 115.000,- ge-
kost. Doordat de ontheffing in een vroegtijdig stadium is aangevraagd en de compensatie 
tijdig heeft plaatsgevonden, ondervindt de bouw geen vertraging 
 
Communicatie 
Rond de rugstreeppad is veel naar buiten toe gecommuniceerd. Diverse stappen in het pro-
ces zijn in het nieuws gebracht. 
 Er wordt in de media over investeringen in natuur, zoals compensatie voor de rug-
streeppad in Almere Poort, soms wat lacherig gedaan. Het is belangrijk om de 
natuurinvesteringen af te zetten tegen de kosten van het totale project en de risico's van 
vertraging: schets het hele plaatje. Op die manier wordt natuurcompensatie een serieus 
thema. 
 
3.3.3 De Westerschelde: Westerschelde Container Terminal en verdieping  
 Westerschelde1 
 
Omvang Westerschelde container Terminal (WCT) 
Aanleg van een containerterminal aanleggen in het haven- en industriegebied Vlissingen-
Oost. Het uitgangspunt was een terminal voor containeroverslag, met een kadelengte van 
2.650 meter en breedte van 500 meter. Voor dit project zou zo'n 140 buitendijks gebied 
verloren gaan. Initiatiefnemer is Zeeland Seaports. Bevoegd gezag is de Provincie Zeeland. 
 
Nut en noodzaak; onderzoek naar alternatieven voor de ingreep 
De realisatie van een container terminal kan volgens de initiatiefnemers een belangrijke 
bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio en bijdragen aan het vei-
ligstellen van de toekomst van de havens. Er werd vanuit gegaan dat deze reden als 
dwingende reden van groot openbaar belang c.q. zwaarwegend maatschappelijk belang kon 
worden gezien. De Raad van State oordeelde anders (zie onder 'aanpak van het proces'). 
Alternatievenonderzoek bracht geen andere conclusies naar voren. 
                                                 
1 Bron: Provincie Zeeland (2002), F. ten Thij (2004), Tonnaer BV (2003), gesprek provincie Zeeland (2005); 
www.scheldenet.nl (2005), Poortinga (2003). 
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Effecten op natuur 
In het streekplan heeft deze locatie de functie 'ecologische ontwikkeling richtinggevend' 
(kerngebied van de EHS). Deze functie laat de ontwikkeling van de containerterminal niet 
toe, tenzij er reden is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en het compensatiebe-
ginsel wordt toegepast. Tevens zijn delen van de Westerschelde onderdeel van het Natura 
2000-netwerk. Indien de aanleg van een containerterminal significante effecten kan hebben 
voor de voor de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurwaarden waarvoor het gebied 
is aangewezen, kan de ontwikkeling alleen doorgang vinden bij dwingende redenen van 
groot openbaar belang, bij afwezigheid van alternatieven en bij toepassing van compensa-
tie. 
 
Onderzoekstraject naar compensatiemogelijkheden 
Bij planvorming van de WCT zijn de mogelijke effecten op natuurwaarden onderzocht. Er 
zouden negatieve effecten optreden. Er is vanuit gegaan dat de effecten significant zouden 
kunnen zijn en dat er gecompenseerd diende te worden. In het kader van het SGR diende er 
toch ook te worden gecompenseerd. Om die reden is voor een volwaardige compensatie 
gekozen. Daarom is niet goed onderzocht of de effecten ook daadwerkelijk significant 
zouden kunnen zijn. In het geval geen sprake is van significante gevolgen wordt niet aan 
de uitzonderingsgronden van art. 6 lid 4 HR toegekomen. 
 Er werd een compensatiegebied aangewezen van circa 150 ha waarin zowel binnen-
dijkse als buitendijkse natuur (door verleggen van de zeewering) zou worden ontwikkeld. 
De binnendijkse compensatie zou goede mogelijkheden kunnen bieden voor de ontwikke-
ling van een nat, deels zout natuurgebied, dat ondermeer een belangrijke functie kan 
vervullen als broed-, rust- en foerageergebied voor vogelsoorten. De compensatiegebieden 
sluiten aan op bestaande natuurgebieden en op het compensatiegebied ten behoeve van de 
verdieping van de Westerschelde. Voor de aankoop en inrichting van het compensatiege-
bied zijn de noodzakelijke middelen gereserveerd en er is al in 2001 met de 
grondverwerving gestart. 
 
Aanpak van het proces 
De provincie heeft de streekplanprocedure gevolgd. De Raad van State (RvS) heeft de 
streekplanherziening en de daarin opgenomen concrete beleidsbeslissing rondom de aanleg 
van de WCT vernietigd in 2003. De RvS ging, nu het bevoegd gezag van oordeel was dat 
er sprake was van significante effecten en dit geen inzet van het geding was, verder niet na 
of en al dan niet sprake was van significante effecten. Tevens was de RvS van mening dat 
de provincie een te krappe probleemstelling heeft gehanteerd voor een VHR-toets. Er is 
onvoldoende onderzocht of het probleem ook op een andere manier kon worden opgelost 
en er was onvoldoende gekeken naar alternatieve locaties. Ook vindt de RvS dat de ver-
wachting van een belangrijke neergang van de werkgelegenheid als de WCT er niet komt, 
onvoldoende was aangetoond en daarmee was de dwingende reden van groot openbaar be-
lang onvoldoende aangetoond. De compenserende maatregelen zijn volgens de RvS wel 
toereikend.  
 De WCT-case is opvallend omdat er door de Afdeling Bestuursrechtspraak nog niet 
vaak zo strikt aan de bepalingen van de Habitattoets is getoetst. Opmerkelijk is tevens dat 
de Afdeling de gehele Habitattoets doorloopt, ondanks de constatering dat aan de eerste 
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voorwaarde (alternatievenonderzoek) al niet wordt voldaan. Veelal volgt uit een formele 
toetsing door de Afdeling dat in zo'n geval niet meer aan andere zaken wordt toegekomen. 
Het is verder opvallend dat de RvS twijfels heeft over het alternatievenonderzoek. De rea-
lisatie van de WCT zou een regionaal probleem oplossen. Het is dan ook vreemd dat er 
naar alternatieven buiten de regio gekeken dient te worden, mede omdat de WCT de uit-
gaande pendel zou moeten bestrijden. 
 Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland willen nu proberen om buiten artikel 6 van 
de HR te blijven. Zij vinden het risico te groot dat het plan stukloopt op het aantonen van 
dwingende redenen van groot openbaar belang en het gedeeltelijk binnendijks compense-
ren. Daarbij is het van belang dat er geen kansen zijn op significante effecten. Daarom 
worden de mogelijkheden en gevolgen van een kortere kade onderzocht. 
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Er is bij de WCT vroegtijdig rekening gehouden met compensatie, zowel in financiële, als 
planologische zin. De compensatieplannen sluiten aan bij bestaande natuur en andere com-
pensatienatuur. Door de samenvoeging van meerdere compensatieplannen wil men een 
meerwaarde bereiken. Er wordt ook voor overcompensatie in oppervlakte gekozen. Tevens 
is er steeds vanuit een oogpunt van kosten en rendement voor de natuur nagedacht. Daar-
om is de voorgestelde compensatie niet 1:1. Hoewel een dergelijke 
compensatiesystematiek voor de natuur wellicht het meeste rendement op kan leveren, 
hoeft het niet vanzelfsprekend op de goedkeuring van de EC te rekenen. Zie verder onder 
'Aanpak van het proces'. 
 
Communicatie 
Het project is onderdeel geweest van de streekplanprocedure. In de publieke discussie was 
de WCT een belangrijkst onderwerp bij de Statenverkiezingen in 2003. 
 
Omvang Verdieping Westerschelde 
Er hebben verschillende rondes van verdieping plaatsgevonden. De case betreft een ver-
dieping met circa 2 meter, uitgevoerd tussen 1997 en 2000. Bevoegd gezag is de 
rijksoverheid. 
 
Nut en noodzaak; onderzoek naar alternatieven voor de ingreep 
De Westerschelde vormt de toegangsweg tot de zeehaven van Antwerpen. Er vinden al 
zo'n 100 jaar baggerwerkzaamheden in plaats, uitbaggeren is min of meer een continu pro-
ces om de vaargeul op diepte te houden. Sinds de jaren zeventig worden er ook 
verdiepingsbaggerwerken uitgevoerd. Eind jaren zeventig wenst België een verdere ver-
dieping van zo'n 2 meter. Er wordt een studie verricht naar de mogelijke gevolgen van deze 
verdieping. In 1995 wordt een verdrag inzake de verruiming van de vaarweg in de Wester-
schelde ondertekend door Nederland en Vlaanderen. In dit verdrag is ook vastgelegd dat 
herstelwerken in verband met verlies aan natuurwaarden moeten worden uitgevoerd. Bel-
gië betaalt € 20 miljoen (NLG 44 mln.), Nederland neemt de rest van de kosten voor zijn 
rekening. 
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Effecten op natuur 
Door de verdieping zullen natuurlijke processen en patronen worden aangetast. 
 
Onderzoekstraject naar compensatiemogelijkheden 
Bij de verdieping van de Westerschelde is vroegtijdig rekening gehouden met compensatie, 
ook in financieel opzicht. Bij de compensatie dient niet alleen rekening te worden gehou-
den met herstel van wat verloren gaat, maar ook met mogelijkheden voor ontwikkeling van 
het estuarium. De mogelijkheden daarvoor betreffen: ontpoldering, buitendijkse en bin-
nendijkse maatregelen. Uiteindelijk worden er in het herstelplan binnen- en buitendijkse 
maatregelen voorgesteld en wordt de helft van het budget gereserveerd voor kwaliteitsver-
betering van natuur(ontwikkelings)gebieden aan de rand van de Westerschelde. Een deel 
van het totale budget wordt gereserveerd voor aanvullende maatregelen en tegenvallers. 
 
Aanpak van het proces 
Tijdens het eerste stadium van het proces is rekening gehouden met ecologie en natuurbe-
langen, dus met de fysieke aspecten. Er is in dit stadium nog geen aandacht besteed aan 
economie, financiën en procedures. In een later stadium zijn voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Daarin bleek dat er grote emotionele en rationele bezwaren bestaan tegen 
ontpolderen. Er wordt afgezien van ontpoldering. In 1998 wordt de bestuursovereenkomst 
ten behoeve van de herstelwerkzaamheden ondertekend. 
 Tussen 1997 en 2000 zijn de verdiepingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is in de tus-
sentijd met een aantal compensatieprojecten een start gemaakt. De EC heeft de 
voorgestelde compensatiemaatregelen afgewezen, omdat niet dezelfde natuurwaarden 
worden gecompenseerd als er worden aangetast. Volgens de EC moet er worden ontpol-
derd. Tijdens de uitvoering van deze casestudie (voorjaar 2005) liep hier een briefwisseling 
met de EC over. 
 Het opvallende van de verdieping van de Westerschelde is de volgorde. De ingreep 
heeft al plaatsgevonden, de compensatie is nog niet afgerond en de EC heeft niet inge-
stemd met de compensatiemaatregelen. 
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Bij de verdieping van de Westerschelde is aandacht geweest voor meerwaarde van com-
pensatie. In deze case komt duidelijk naar voren dat het afwijken van 1:1 compensatie naar 
kwaliteit van de verloren gegane natuur, soms op afkeuring van de EC kan rekenen.  
 
Communicatie 
Het bestuurlijk proces en het onderzoeksproces van de verdieping van de Westerschelde 
stonden weliswaar los van elkaar, maar het bestuurlijk proces is te laat ingezet. Mede daar-
door was er geen draagvlak voor ontpoldering. Betrokkenen hadden ook het idee dat er 
zonder hen was besloten, waardoor zij zich buitengesloten voelden. Tevens waren de emo-
tionele bezwaren tegen ontpoldering niet goed ingeschat.  
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4. Analyse van cases, evaluaties en gesprekken  
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Naast en in aanvulling op de analyse van de cases en de provinciale evaluaties zijn ge-
sprekken gevoerd met een beperkt aantal personen en instanties die recente ervaring 
hebben met toepassing van natuurcompensatie. In de gesprekken is ervaring besproken van 
enkele met name genoemde cases, maar ook ervaring in algemene zin.  
 In dit hoofdstuk wordt op basis van de verzamelde informatie uit de gevoerde ge-
sprekken en literatuuronderzoek nagegaan welke leerpunten kunnen worden afgeleid. 
Daarbij gaat het zowel om de inhoud van het compensatiebeginsel als om de wijze waarop 
de betrokkenen ermee zijn omgegaan. 
 Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de provinciale regelingen (hoofdstuk 4.2) 
en de grootschaliger cases (4.3). Bij de analyse van de laatste is zo veel mogelijk de volg-
orde aangehouden van het proces van toepassing van compensatie, dus: 
- ingreep, aanleiding en initiatief; 
- het wettelijk instrumentarium; 
- zoekproces en aard van de compensatie; 
- bewaking van de uitvoering; 
- proces en communicatie. 
 
 
4.2 Leerpunten uit evaluaties van provinciale regelingen 
 
De inhoudelijke informatie die specifiek is voor de cases, is in hoofdstuk 3 weergegeven. 
In dit hoofdstuk gaan we in op meer algemene informatie die in de gesprekken naar voren 
is gekomen en leerpunten uit de evaluaties en de cases. Drie belangrijke ervaringen komen 
uit de evaluaties in Gelderland en Noord-Brabant naar voren.  
 De eerste betreft het vinden van geschikte compensatielocaties. Een goed overzicht 
van mogelijke locaties ontbreekt. In de praktijk betekent dit, dat voor elk project, mede op 
grond van de nabijheidseis, een of meer compensatiegebieden worden aangewezen. Daar-
bij wordt dan per project wel voldaan aan de formele verplichtingen, maar er worden door 
betrokkenen twijfels geuit aan het totale rendement. Hoewel het moeilijk hard te maken is, 
bestaat de indruk dat op deze manier 'natuureilanden' ontstaan terwijl met bundeling uit-
eindelijk meer natuurwaarde gerealiseerd zou kunnen worden. 
 In de tweede plaats constateren beide uitgevoerde evaluaties dat het RO-
instrumentarium zwakke plekken vertoont. Hoewel naleving van verplichtingen op papier 
goed geregeld is, blijkt de praktijk weerbarstiger. De commissie MER, voorzover die be-
trokken is in het voortraject, kan niet veel meer doen dan toetsen op monitoring, maar 
eindigt haar traject bij het toetsinsgsadvies aan het bevoegd gezag. Vanaf dat ogenblik ligt 
daar de verantwoordelijkheid.  
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 Voor de provincie geldt in het kader van compensatie bij SGR-gebieden, dat na vast-
stelling van een bestemmingsplan de wettelijke middelen en bevoegdheden om 
daadwerkelijke uitvoering van compensatieverplichtingen compensatie af te dwingen of 
sancties op te leggen beperkt of afwezig zijn. Dit kan tot uitdrukking komen in (zeer) ver-
traagde aanleg van compenserende natuur of uitvoering op andere wijze of het geheel 
achterwege blijven. Ook is voor een provincie niet altijd duidelijk of er wel uitvoering ge-
geven wordt aan de verplichtingen en of de handhaving goed geregeld is (Noord-Brabant, 
2004). 
 Als oplossing wordt in beide gevallen voorgesteld een privaatrechtelijke overeen-
komst tussen initiatiefnemers en overheden te sluiten. Financiële afspraken, bijvoorbeeld 
bankgaranties en een boetebeding kunnen deel uitmaken van een dergelijke overeenkomst. 
 Als derde punt kan worden geconstateerd dat het achterhalen van gegevens over uit-
gevoerde compensatieprojecten niet eenvoudig is, zelfs niet altijd voor de meest direct 
betrokken overheden. Niet onderzocht is hoe het bij alle provincies hiermee gesteld is. De 
provincie Gelderland stelt gegevens op internet beschikbaar. Echter, dat Noord-Brabant, 
dat als een van de voorloperprovincies kan worden aangemerkt, bezig is een nieuw solide 
registratiesysteem op te zetten, doet vermoeden dat de registratie landelijk op zijn minst 
gaten vertoont.  
 
 
4.3 Cases van grotere projecten 
 
Uit de grotere projecten komen verschillende zaken naar voren die als leer- en ervarings-
punten kunnen worden aangemerkt. Deze zijn hier gerangschikt naar de onderdelen  
- wettelijk instrumentarium;  
- ingreep, aanleiding en initiatief; 
- zoekproces en aard van de compensatie; 
- bewaking van de uitvoering; 
- proces en communicatie. 
 
4.3.1 Het wettelijk instrumentarium 
 
In de eerste plaats komt duidelijk naar voren, dat de hardheid van wet- en regelgeving niet 
gebagatelliseerd moet worden. Verschillende bestuurslagen zijn soms hardhandig gecon-
fronteerd met gerechtelijke uitspraken waarin natuurcompensatie onvoldoende werd 
geoormerkt. Vooral grote zaken hebben publicitaire waarde (Tweede Maasvlakte); daarbij 
is het voor de voorbeeldwerking niet relevant of natuurcompensatie in eerste instantie ach-
terwege bleef of naar het oordeel van de rechter onvoldoende uitgevoerd of gemotiveerd 
werd. 
 De wettelijke kaders hebben inmiddels vorm gekregen. Met het opnemen van de 
VHR-uitgangspunten in de onlangs door het Parlement aangenomen gewijzigde Natuurbe-
schermingswet1 worden de compensatieverplichtingen voor VHR-gebieden en beschermde 
natuurmonumenten vastgelegd, nadat dit al eerder via het ruimtelijk kader (SGR) was ge-
                                                 
1 De ingangsdatum van de Nb-wet wordt nog bij Koninklijk Besluit vastgesteld. 
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beurd voor onder andere EHS-gebieden. Compensatie in het kader van soortenbescherming 
is in de Ff-wet niet vastgelegd.  
 Het naast elkaar bestaan van verschillende wettelijke kaders kan overigens problema-
tisch zijn en tot verwarring leiden (zie ook Gijssen et al., 2003). Daar komt bij, dat de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet wetten zijn; het SGR is zelf geen wet, al 
is deze wel verbonden met de Wet op de Ruimtelijke Ordening.1 Uit rechterlijke uitspraken 
komt het beeld naar voren, dat als een ingreep gelegen is in een gebied waar zowel VHR 
als SGR vigeren, in het algemeen geen verwijzing meer plaatsvindt naar SGR. In de prak-
tijk wordt daarmee VHR (en a fortiori de komende implementatie in de NB-wet) als 
dominant gezien, kortom, het strengste principe geldt. 
 De vastlegging in wettelijke kaders wordt versterkt doordat de Nederlandse recht-
spraak als laagdrempelig wordt aangemerkt. Indien initiatiefnemers of goedkeurende 
organen naar het oordeel van andere betrokkenen dreigen af te wijken van letter of geest 
van de wet, kan vrij eenvoudig een procedure worden gestart om tot juridische toetsing te 
komen. De verankering in wetgeving maakt het mogelijk dat partijen aanspreekbaar zijn op 
toepassing en uitvoering van natuurcompensatie. Ontwikkelingen die strijdig zijn met de 
wet worden hierdoor in beginsel voorkomen, waardoor de mogelijkheid van afnemende na-
tuurwaarden in beginsel uitgesloten is. 
 Een manier om de hardheid in beeld te brengen en participanten ervan te doordrin-
gen, is het vooraf ramen van de riscio's van procedurele tekortkomingen en deze zoveel 
mogelijk te vertalen in termen van kosten. Vertragingen, rechtsgang, mogelijk wijzigingen 
in de plannen leiden tot kosten. Deze kosten kunnen overigens beperkt en/of vermeden 
worden door tijdige integratie van natuurbeschermingsrecht (Almere). Met name bij de 
Maasvlakte is het vroegtijdig vertalen van risico's en de wijze waarop deze afgedekt kun-
nen worden belangrijk geweest. Door de hardheid van wetgeving rechtstreeks door te 
vertalen naar projectkosten, wordt deze serieuzer in acht genomen dan met een beroep op 
ecologische argumenten. Op deze wijze wordt een 'lacherige' stemming voorkomen (Alme-
re). 
 Aansluitend op het vorige punt is de constatering dat ook eventuele compensatie-
maatregelen in een vroeg stadium in termen van kosten worden weergegeven. Deze kosten 
(integraal, ook ambtelijke kosten en additionele beheerkosten van natuur) kunnen dan af-
gezet worden tegen de overige totale projectkosten.  
 Aparte vermelding verdient een uitgebreid onderzoek (Cuperus, 2005) naar de erva-
ring met het compensatiebeginsel bij de aanleg van rijkswegen. Naast de effectiviteit van 
projecten is daarbij gekeken naar de effecten op planning bij Rijkswaterstaat en toepas-
baarheid buiten weginfrastructuur. Er is een analyse gedaan op 7 concrete projecten (A2, 
A14, A50, A73, N35/36, N37/34, N57).  
 In de evaluatie van rijkswegaanleg (Cuperus, 2005) wordt geconstateerd dat de daar 
gevolgde procedure, die gebaseerd is op de Tracéwet, afwijkt van het compensatiebeginsel. 
Dat laatste eist immers volgtijdelijkheid, terwijl bij wegaanleg tegelijk over nut en nood-
zaak én over compensatie wordt besloten. Niettemin wordt deze gang van zaken 
gerechtvaardigd geacht uit oogpunt van kosteneffectiviteit; de achtergrond is dat de directe 
                                                 
1 De provincie Gelderland (Schut, 2002) leidt hieruit af dat het opleggen van heffingen door provincies op 
grond van uitvoering van het SGR niet mogelijk is, omdat Provinciewet en de Grondwet uitsluitend heffin-
gen toestaan op grond van een wet. 
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vertaling van effecten in termen van compensatiekosten leidt tot een zodanig ontwerp dat 
effecten geminimaliseerd worden. 
 Het compensatiebeginsel als zodanig staat niet of nauwelijks ter discussie. Het feit 
dat natuurwaarden die verloren gaan door menselijk ingrijpen in enige vorm gecompen-
seerd dienen te worden, lijkt voorzover valt na te gaan breed geaccepteerd. De mate waarin 
en de proportionaliteit kan wel onderwerp van discussie zijn. Systematisch onderzoek naar 
preferenties en waardering door groepen uit de samenleving ontbreekt evenwel. Ook als 
bezwaar gemaakt wordt tegen de vorm waarin compensatie plaatsvindt, worden veelal al-
ternatieven aangedragen waaruit blijkt dat het principe geaccepteerd wordt (Van Bekkum, 
2003). 
 Keerzijde van het wettelijk instrumentarium is het ontbreken van deskundigheid bij 
de rechter.1 Deze beschikt niet over de vaak technische kwesties, maar zal zich er toch 
over moeten uitspreken, met vaak vérstrekkende gevolgen. Vrijwel altijd gaat het om za-
ken waarin de bewijsvoering pro en contra plaatsvindt op basis van technische 
(ecologische, infrastructurele, enzovoort) argumenten, die door een rechter niet of nauwe-
lijks te valideren zijn. Onafhankelijke deskundigheid wordt dan ingehuurd via de Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). Tegen een 
advies kan verschillend aangekeken worden. 
 Ten slotte is het van belang te realiseren dat een case pas rond is als alle procedures 
zijn doorlopen. Indien er aan het begin aannamen zijn gemaakt die later voor de rechter 
geen stand blijken te houden, is veel tijd verloren gegaan. Dit kan betrekking hebben op al-
le onderdelen, maar kwetsbaar zijn de significantie van de effecten en de realiteit van de 
alternatieven (WCT, Westerschelde).  
 
4.3.2 Ingreep, aanleiding en initiatief 
 
Bij het zoeken naar alternatieven doet zich het probleem voor dat de voorgestelde locatie 
van de ingreep vaak moeilijk te veranderen is omdat deze gekoppeld is aan de functie (diep 
water, rondweg, lokale werkgelegenheid), al zijn daarin wel gradaties te onderscheiden. 
Overigens kan hierbij in de praktijk een discussie ontstaan over de scope van de initiatief-
nemer of het bevoegde gezag. Zo heeft de rechter in het geval van de Westerschelde 
Container Terminal aan de orde gesteld dat er ook buiten de provincie Zeeland gezocht kan 
worden of had kunnen worden. De meest geschikte locatie ligt echter meestal op logisch-
functionele gronden vast.  
 Het blijkt van groot belang (Maasvlakte, WCT) dat er een gedegen onderzoek naar 
alternatieven voor de ingreep wordt uitgevoerd. Compensatie komt in de procedure pas als 
laatste stap en het heeft weinig zin daarop vooruit te lopen door het aantal varianten te be-
perken. Zeker bij omvangrijke projecten waarbij de kans groot is dat deze vroeger of later 
aan de Raad van State worden voorgelegd, is het noodzakelijk dat uitputtend alle alterna-
tieven onderzocht zijn. Ook alternatieven die vanuit de oplossingsrichting van de 
initiatiefnemer minder voor de hand liggen. 
                                                 
1 In het interdepartementaal Beleidsonderzoek wordt 'een gebrek aan kennis en expertise bij alle betrokken 
actoren' gesignaleerd (IBO, 2003). 
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 Bij een onderzoek naar alternatieven kan de mogelijkheid nagegaan worden of het 
plan zodanig uitgevoerd wordt dat significante effecten worden voorkomen. Compensatie is 
een laatste redmiddel. In het kader van de WCT wordt nu bijvoorbeeld bekeken hoe signi-
ficante effecten kunnen worden voorkomen, waardoor compensatie in het kader van de 
VHR niet nodig is. Dit lijkt, gezien de onzekere uitkomsten van de Habitattoets, een wijze 
stap. Als dit in een eerder stadium was gedaan, had het tijd en problemen kunnen besparen.  
Bij grote uitvoerders zoals Rijkswaterstaat is er de tendens om vanaf het begin een project 
zodanig op te zetten, dat daarbinnen per saldo geen natuurwaarden verloren gaan. Er wordt 
dan geanticipeerd op een verplichting tot compensatie, die in het plan zelf 'geïnternaliseerd' 
wordt. Hiermee wordt in ieder geval de gang naar de rechter voorkomen.  
 Wet- en regelgeving stellen formele eisen, waaronder het aangeven van het belang. 
Het begrip 'dwingende redenen van groot openbaar belang' is voor verschillende uitleg 
vatbaar. Regionale werkgelegenheid kan een dwingende reden van groot openbaar belang 
zijn. Maar niet ieder beleidsvoornemen om de werkloosheid terug te dringen is een dwin-
gende reden van groot openbaar belang. In het geval van de WCT is het onzeker hoe 
regionale werkgelegenheid zal worden beoordeeld. 
 Gebrek aan expertise en referentiewaarden komt naar voren als een gemis. Zo zijn 
voor VHR-gebieden instandhoudingsdoelstellingen nog niet vastgesteld, al wordt er wel 
aan gewerkt. Tot die tijd moeten ze worden afgeleid uit de aanwijzingsbesluiten, maar dat 
is soms erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Ook over de duurzaamheid van aanwezige habi-
tattypen en soorten en is het onduidelijk welke betekenis die typen hebben gespeeld bij de 
aanwijzing van de speciale beschermingszones. Dit betekent in de praktijk dat uitgangspo-
sitie en invloed daarop voor verschillende uitleg vatbaar zijn. In het algemeen zou gezegd 
kunnen worden dat de ecologische invulling veel zachter is dan het harde wettelijke kader. 
Dit gebrek aan referentie en expertise doet zich voor bij natuur op het land maar ook - en 
mogelijk nog in sterkere mate - bij natte natuur en zoute wateren. De ontbrekende kennis 
voor kwantificering van effecten wordt ook door Cuperus (2005) geconstateerd voor miti-
gerende maatregelen bij weginfrastructuur. 
 Een leerpunt bij de beoordeling van de effecten van de ingreep tenslotte, is de rol van 
de nulsituatie. Natuurwaarden ontwikkelen zich spontaan, zonder rekening te houden met 
een bestemmingsplan. De feitelijke situatie buiten kan dus afwijken van wat er op papier 
staat, wat aanleiding kan zijn tot discussie over het effect van de ingreep. In Almere ging 
het formeel om landbouwgrond, maar in de praktijk om een gebied met hogere natuur-
waarde. Een leerpunt is dus dat feitelijke ontwikkelingen goed gemonitord moeten worden 
om mogelijke discrepanties te signaleren. 
 
4.3.3 Zoekproces en aard van de compensatie 
 
Alternatieve compensatielocaties en compensatievormen verdienen goede uitwerking. Het 
blijkt van belang om aan te geven, dat de uiteindelijk voorgestelde compensatievorm in-
derdaad de beoogde compensatie biedt (Maasvlakte). Daarbij moet overigens bedacht 
worden dat beredeneerde meerwaarde ('overcompensatie') door combinaties geen garantie 
is voor goedkeuring door de Europese Commissie, zoals gebleken is bij de WCT. 
 Het probleem met referenties en expertise doet zich ook voor bij de bepaling van de 
natuurwaarde van de compenserende maatregel. Ook hier worden de effecten ex ante vast-
 35
gesteld op basis van nog geringe ervaring elders, beperkte modellen en/of oordelen van ex-
perts. 
 Het vinden van een geschikte locatie voor compensatie blijkt in de praktijk niet altijd 
eenvoudig. Er is (naast het directe kostenaspect) veel concurrentie met andere functies. 
Ook overwegingen van grondprijzen kunnen een rol spelen. Dit kan in de praktijk leiden 
tot het ontstaan van 'natuureilanden', waarbij in functie en oppervlak weliswaar nabij en in 
relatie tot deze ingreep wordt gecompenseerd, maar waarbij in groter verband gezien 
vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de effectiviteit van het resultaat. Het vinden van 
locaties voor compensatie is sterk aanbodgericht en afhankelijk van toevallige omstandig-
heden. Daarbij komt dat indien al een locatie gevonden en aangewezen wordt, er lange tijd 
gemoeid kan zijn met het ontwikkelen van natuurwaarden en er onzekerheid heerst over 
het resultaat. 
 
4.3.4 Bewaking van de uitvoering 
 
Bij de grotere projecten is de bewaking van de uitvoering, in tegenstelling tot de lokale 
projecten, in het algemeen wel goed geregeld. Wel wordt naar voren gebracht dat onduide-
lijkheid, 'losse einden', bij de vastlegging van uitvoeringsverplichtingen ongewenst zijn. 
 Een apart punt dat naar voren gebracht is, betreft de ex post beoordeling van al dan 
niet uitgevoerde maatregelen. Indien vastgelegde maatregelen niet of onvolledig zijn uit-
gevoerd, maar de natuurschade achteraf niet zo groot is als oorspronkelijk geraamd, dan 
kan dit geen rechtvaardiging achteraf vormen van de onvolledige uitvoering. Op die ma-
nier zouden gebrekkige inspanningen beloond worden. Monitoring van de uitvoering is 
erop gericht dat bij onvoldoende of achterblijvend effect van de compenserende maatrege-
len additionele maatregelen getroffen moeten worden. 
 
4.3.5 Proces en communicatie 
 
In de literatuur wordt het loskoppelen van bestuurlijk proces en onderzoekstraject aanbevo-
len (Poortinga, 2004). Het door en langs elkaar heen lopen van deze processen kan leiden 
tot nodeloos lange procedures en blokkades. 
 De cases Maasvlakte en Westerschelde bevestigen dit. Daar hoort evenwel de kant-
tekening bij dat het tempo van beide processen wel op elkaar afgestemd moet zijn. Zo is in 
de case verdieping Westerschelde het bestuurlijk proces te laat gestart, waardoor een goede 
communicatie niet meer mogelijk was. Betrokkenen in de regio hadden het idee dat er 
zonder hen was besloten. Emotionele bezwaren tegen technische oplossingen (ontpolde-
ring) kwamen hierdoor te laat aan bod. 
 Verder kan worden geconstateerd dat het vroegtijdig betrekken van zowel formele 
als informele andere betrokkenen kan bijdragen tot het proces. Bij formele betrokkenen 
moet gedacht worden aan de uiteindelijke beslissers op een hoger niveau, zoals de EU 
(Maasvlakte). Ook partijen die formeel niet betrokken zijn, maar er in een later stadium 
wel mee te maken krijgen, verdienen erbij betrokken te worden. Hiermee kan aanwezige 
kennis geïntegreerd worden (Almere). Communicatie is minstens zo belangrijk als infor-
matie (Maasvlakte). 
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4.3.6 Overige leerpunten 
 
Vooropgesteld kan worden dat de ervaring met toepassing van het compensatiebeginsel 
toeneemt maar nog steeds beperkt is. De recente uitspraak van de Raad van State over de 
Tweede Maasvlakte illustreert dit. Veel (grotere) cases die een paar jaar geleden speelden, 
zijn nog steeds niet afgesloten.  
 De toenemende ervaring werkt op drie manieren uit: 
- toename ecologische kennis; 
- toepassing juridisch instrumentarium; 
- bestuurlijke bewustwording. 
 
 Vooruitgang op het punt van ecologische kennis is het minst evident. Elke case is 
min of meer uniek. Alleen door systematisch toepassingen te monitoren en een landelijke 
database bij te houden kan hier verdere vooruitgang worden geboekt.  
 Bij toepassing van het juridisch instrumentarium neemt voorzover dat op grond van 
de gesprekken te beoordelen is, ervaring wel toe. Elke volgende uitspraak draagt bij aan de 
jurisprudentie. 
 De bestuurlijke bewustwording is de laatste jaren sterk toegenomen. Enige jaren ge-
leden werd de houding nog wel aangehangen dat natuurcompensatie, voor zover al bekend, 
een dode letter in de wet- en regelgeving was en dat als een project eenmaal gestart was het 
wel 'op zijn pootjes terecht zou komen'. Inmiddels is in bredere kring duidelijk geworden 
dat bij ontwikkelingsprojecten serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijke 
verplichting van natuurcompensatie. Ook de Commissie MER let, meer dan vroeger, op 
biotische en abiotische voorwaarden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen voor  
 onderzoeksrichtingen 
 
5.1 Conclusies 
 
In dit verkennend onderzoek is de vraag aan de orde gesteld of natuurcompensatie in theo-
rie op doelmatige wijze kan worden toegepast en wat er buiten in de praktijk gebeurt. 
Tevens is de vraag gesteld wat er geleerd kan worden van de tot dusver opgedane ervarin-
gen. 
 
Stand van zaken 
De eerste conclusie die getrokken kan worden, is dat er veel gebeurt, maar dat het over-
zicht ontbreekt. Natuurcompensatie kan plaatsvinden op grond van diverse wet- en 
regelgeving en dat komt in de praktijk ook (vrijwel) allemaal voor. Naast de 'klassieke' 
compensatieverplichting op grond van de Boswet en het SGR zijn er de compensaties op 
grond van de Nb-wet en de VHR, totdat deze in de Nb-wet worden geïncorporeerd. Ook in 
het kader van de Ff-wet kan compensatie een rol spelen. Verder zijn er door provincies 
uitwerkingen gegeven in hetzij afzonderlijke regelingen die door GS zijn vastgesteld, hetzij 
implementaties in streekplannen of omgevingsplannen. Deze uitwerkingen kunnen op on-
derdelen nadere detaillering geven aan nationale wet- en regelgeving.  
 Ten slotte kan in sommige gevallen ook gesproken worden van een soort zelfopge-
legde verplichting projecten zo in te richten dat er bij voorbaat geen natuurwaarden 
verloren gaan en dus het traject van compensatie niet ingezet hoeft te worden. Dit wordt 
door sommige betrokkenen gepropageerd. 
 Een grove tweedeling is te maken in enerzijds sterk lokaal gerichte projecten (enkele 
hectares) in het kader van het ruimtelijkeordeningsinstrumentarium en anderzijds groot-
schaliger projecten waarbij vaak ook de rijksoverheid betrokken is. Geconstateerd kan 
worden dat bij de eerste soort projecten de dossiervorming en de monitoring van resultaten 
witte vlekken kunnen vertonen. Bij de grootschaliger projecten is vaak veel informatie 
aanwezig en vastgelegd, zowel over de inhoud als over het proces. Dit laatste betekent ove-
rigens niet dat het proces dan ook vlekkeloos verloopt en dat verassingen uitgesloten zijn. 
 
Doeltreffendheid 
Met betrekking tot de doeltreffendheid (effectiviteit) dringt de conclusie zich op dat de 
voorgeschreven verplichtingen van wet- en regelgeving in theorie voldoende zijn om bij 
ingrepen die schade teweegbrengen deze te compenseren. Zeker voor de lokale projecten is 
deze effectiviteit eigenlijk alleen af te meten in termen van arealen. In welke mate ook eco-
logische doelen bereikt of gegarandeerd zijn, is in deze verkenning buiten beschouwing 
gebleven. Wel kan, met name bij de grotere projecten, geconstateerd worden dat er onder-
zoek plaatsvindt naar de verloren gegane waarden en de mogelijkheden deze te 
compenseren.  
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Bepaling van effecten 
Hoewel niet expliciet is ingegaan op de ecologische effecten, kan wel worden vastgesteld 
dat de bepaling ervan in de praktijk niet eenvoudig is. Dit geldt zowel voor de verloren ge-
gane natuurwaarden als voor de bijdrage van compenserende maatregelen. Ook de 
eenduidigheid kan een knelpunt zijn: wanneer gaat het nog over de ingreep en wat is de in-
vloed van en op de omgeving? Een gesignaleerd discussiepunt is de mogelijke discrepantie 
tussen de natuursituatie buiten en de vastgelegde bestemming. 
 Dit is des te klemmender omdat in de praktijk zaken voor de rechter komen, die - uit-
zonderingen daargelaten - niet deskundig is op dit terrein. Hoewel er ervaring wordt 
opgebouwd, en de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en ruimtelijke 
ordening (StAB) regelmatig goede diensten verleent, blijft dit een punt van zorg, omdat de 
uitspraken vaak vérstrekkende gevolgen hebben.  
 
Sancties 
Een zwakke plek bij de kleinere (ruimtelijke ordening) projecten wordt gevormd door de 
sanctiemogelijkheden bij niet-nakomen van de verplichtingen. Als er al zicht bestaat op het 
niet nakomen, is afdwingen moeilijk indien er geen privaatrechtelijke overeenkomst ligt. 
Ook bij grotere projecten is deugdelijke vastlegging van de verplichtingen overigens een 
punt van aandacht, bijvoorbeeld over het beheer van de compenserende natuur. 
 
Kosten 
Op de kosten van compensatie zelf bestaat geen eenduidig zicht. Waar deze bekend zijn, is 
de indruk dat het om relatief geringe bedragen gaat in verhouding tot de totale projectkos-
ten. Het vooraf specificeren van de kosten kan een middel zijn om bij projecten het 
'natuurinclusief' denken te bevorderen. Van groter belang lijkt evenwel het vertalen van ri-
sico's van procedurele onvolkomenheden in monetaire termen, waarbij naast vertragings- 
of aanpassingskosten ook apparaatskosten betrokken dienen te worden. Het doorrekenen 
van een 'worst case' scenario is daarbij aan te bevelen. 
 
Locaties 
Het vinden van geschikte locaties voor compensatie blijkt een knelpunt te zijn. Mede als 
gevolg van het ontbreken van overzicht, kan dit leiden tot projectgewijze compensatie, 
waarbij wel formeel aan de regels wordt voldaan, maar het bereikte natuurresultaat in zijn 
totaliteit suboptimaal is. De ecologische kwaliteit, die mede door samenhang bepaald 
wordt, blijft hierdoor achter. Anders gezegd: met dezelfde middelen had mogelijk meer be-
reikt kunnen worden. Dit doet afbreuk aan de efficiëntie van het compensatiebeleid. 
 
Proces 
Toepassing van natuurcompensatie bij projecten omvat twee processen: een onderzoeks-
proces (waarin onder andere de effecten en manieren van compenseren worden 
onderzocht) en een bestuurlijk proces (waarin belangenafweging plaatsvindt). De aanbeve-
ling uit de literatuur om de twee processen van elkaar los te koppelen wordt in het 
algemeen onderschreven. Daarbij moet er wel een overzicht over beide zijn en is fasering 
van belang. In het bijzonder is het van groot belang dat vanaf een vroeg stadium rekening 
gehouden wordt met gevoelens, wensen en belangen van mensen die vroeger of later met 
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de uitkomsten te maken krijgen. Betrokkenen laten bij hun houding ten opzichte van een 
ingreep met natuurgevolgen ook belangen meespelen die hier, althans vanuit het project 
gezien, niets mee te maken hebben. Louter technische onderzoeksresultaten zijn daarom, 
zeker in een te laat stadium, niet bevorderlijk voor besluitvorming en implementatie.  
 
Communicatie 
Vroegtijdige externe communicatie met betrokken partijen (overheden, omwonenden, be-
langenorganisaties) lijkt vanzelfsprekend en kan ook positief uitwerken op het proces. 
Partijen kunnen dan nog hun meningen en ideeën inbrengen en hebben het idee dat hun be-
trokkenheid van belang wordt geacht. Dit zorgt voor maatschappelijk draagvlak en 
vermindert de kans op bezwaar- en beroepsprocedures en daarmee op vertraging. De Ne-
derlandse rechtspraak is laagdrempelig en bezwaren die leven komen vroeger of later toch 
aan de orde. Tevens kan het bij grote projecten belangrijk zijn om het hoger gezag (Rijk, 
EU) EC informeel op de hoogte te houden. Dit alles garandeert echter niet een succesvol 
resultaat, maar vergroot de kans daarop 
 
 
5.2 Onderzoeksrichtingen voor uitdieping 
 
In dit hoofdstuk worden vragen geformuleerd die kennisleemten aangeven. Deze vragen 
specificeren onderzoeksrichtingen die voortbouwen op de hier uitgevoerde verkenning. De 
vragen hebben zowel betrekking op de 'lokale' projecten als op grootschaliger projecten. 
 Omdat het hier een verkennend onderzoek betreft, waaruit veel vragen naar voren 
zijn gekomen, zijn ook mogelijkheden voor uitdieping in verschillende richtingen aange-
geven. Het is duidelijk, dat deze niet allemaal en tegelijk gevolgd hoeven te worden. Op 
beleidsmatige gronden zullen prioriteiten gesteld moeten worden. 
5.2.1 Lokale projecten (al dan niet via provinciale regelingen) 
L1 Kunnen door andere herschikking en bundeling grotere eenheden worden gereali-
seerd met meer waarde dan 'natuureilanden'? Is het hiervoor nodig of nuttig een bestand 
aan mogelijke compensatielocaties op te bouwen? 
In de eerste plaats zou nagegaan moeten worden of en in welke mate het verschijnsel van 
versnippering voorkomt, of er inderdaad alternatieven met grotere natuurwaarden mogelijk 
zijn en zo ja, welke organisatorische maatregelen hiervoor genomen zouden moeten wor-
den. Hiertoe zouden bestaande inventarisaties van enkele provincies nader moeten worden 
geanalyseerd. Een aspect dat hierbij betrokken kan worden is de vraag of een dergelijke 
registratie kan bijdragen aan potentiële projecten in het kader van de saldobenadering. 
 
L2 Welke vormen van privaatrechtelijke overeenkomsten zijn het meest geschikt om op 
lokaal niveau uitvoering van compensatieverplichtingen te garanderen. 
Allereerst zal de vraag beantwoord moeten worden of de behoefte aan privaatrechtelijke 
ondersteuning van planologische besluiten breder ervaren wordt dan op grond van de hui-
dige verkenning gebleken is. Daarna doet zich de vraag voor welke vorm deze dan bij 
voorkeur zou moeten hebben en of hiervoor standaarden kunnen worden ontwikkeld.  
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Ten slotte is de vraag aan de orde of het Ministerie van LNV provincies en gemeenten 
hierbij zou kunnen of willen faciliteren. 
 
L3 Bestaat er behoefte aan landelijk gecoördineerde registratie van projecten waarbij 
compensatie is toegepast? 
Inventariseren om het inventariseren alleen is niet zinvol. Motieven om tot een breder (bo-
venprovinciaal) overzicht te komen, kunnen zijn: leereffecten en mogelijk daaruit af te 
leiden schaaleffecten en kosteneffectiviteit, meer jurisprudentie, en uiteindelijk mogelijk 
beleidsmatige vertaling naar bundeling van bepaalde compensatieprojecten indien daarmee 
meer natuurwaarden op hoger schaalniveau kunnen worden gerealiseerd.  
5.2.2 Grootschaliger projecten 
G1 Is het zinvol een overzicht te geven van kengetallen die de kosten van natuurcompen-
satiemaatregelen uitdrukken in termen van totale projectkosten?  
Er bestaat op dit punt incidentele informatie. Daarbij is inzicht in de samenstelling van de 
kosten een apart punt. Voor compensatiemaatregelen bij de aanleg van rijkswegen zijn 
kengetallen voorhanden, namelijk tot 4% van de investeringskosten (Cuperus, 2005). 
 
G2 Is het duidelijk in welke mate het compensatiebeginsel, dat wettelijk verankerd is, 
ook kan rekenen op draagvlak in de samenleving? 
Wettelijke verankering is een sterk punt. Toepassing van wetgeving is echter mede afhan-
kelijk van de preferenties en waardering door (groepen) uit de samenleving. Onderzoek 
naar de omvang van de steun en de factoren die hierop van invloed zijn kan inzicht geven 
in de mate waarin het compensatiebeginsel duurzaam en met succes kan worden toegepast. 
Een belangrijke vraag hierbij betreft het proportionaliteitsbeginsel: welke rol spelen in de 
beeldvorming kosten omgeslagen per exemplaar van een bepaalde soort?  
 
G3/L4 Welke bijdrage kan standaardisering bij beschrijving van effecten en vaststel-
ling van de benodigde compensatie leveren aan kosteneffectieve uitvoering?  
Effecten op natuurwaarden en de bijdrage van een compensatie(locatie) blijven vaak pun-
ten van discussie. Tegelijkertijd bestaat de indruk dat het wiel wel verschillende malen 
wordt uitgevonden. In de praktijk wordt dit overigens weer wat beperkt, doordat er een niet 
al te uitgebreide groep experts c.q. bureaus is die onderzoek doen en/of contra-expertises 
uitvoeren. De vraag is of een meer gestandaardiseerde methode kan bijdragen tot minder 
discussie en grotere kosteneffectiviteit. Zo werkt de methode van de provincie Gelderland 
(Hertog en Rijken, 1996) met een geautomatiseerde procedure om natuurbehoudswaarde in 
vegetatieopnamen te bepalen.  
 
G4 Welke bijdrage kan compensatie leveren aan totstandkoming, uitbreiding en verster-
king van het Natura 2000-netwerk?  
Compensatie is gericht op behoud en niet op ontwikkeling. Compensatie gaat er in principe 
van uit dat er precies dezelfde natuurwaarden terugkomen. Je zou ook kunnen kiezen voor 
natuurontwikkeling die niet exact hetzelfde is, maar een substantiële bijdrage kan leveren 
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aan het Natura 2000-netwerk. Voorbeelden zijn Ruimte voor de Rivier en de compensatie 
in het kader van de verdieping van de Westerschelde.  
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Bijlage 2. Verschillen tussen compensatievoorwaarden 
SGR en Habitatrichtlijn 
 SGR Habitatrichtlijn 
Wanneer Alle ingrepen en ontwikkelingen in of 
nabij de gebiedscategorieën die de we-
zenlijke waarden en kenmerken van het 
gebied aantasten. Bij nieuwe ingrepen 
die nog niet planologisch zijn afgewo-
gen en vastgelegd.  
Plannen of projecten die significante 
gevolgen kunnen hebben voor de in-
standhoudingsdoelstellingen van VHR-
gebieden.  
Gebieden waarvoor 
compensatie geldt 
Verschillende gebiedscategorieën waar-
onder kerngebieden van de EHS (zie 
hoofdstuk 2). 
VHR-gebieden. 
Effectbeschrijving Bij effectbeschrijving mogen positieve 
en negatieve effecten met betrekking tot 
verschillende habitats en soorten tegen 
elkaar worden afgewogen (saldering). 
Positieve en negatieve ontwikkelingen 
met betrekking tot dezelfde soort of 
hetzelfde habitat binnen een speciale 
beschermingszone. 
Verplichting voor wie? PKB is bindend voor rijksoverheid als 
initiatiefnemer. Provincies hebben zich 
gecommitteerd.  
Verplicht voor iedereen, directe wer-
king. 
Wijze van compensatie Functiegericht en feitelijke maatregelen, 
indien niet mogelijk mag financieel ge-
compenseerd worden.  
Functiegericht; feitelijke maatregelen. 
Kwaliteit en kwantiteit Geen nettoverlies van oppervlakte en 
kwaliteit van aanwezige waarden.  
Ecologische kwaliteit.  
Nabijheidsijs In directe omgeving, anders zo nabij 
mogelijk 
Binnen de bio-geografische regio, niet 
noodzakelijkerwijs in de nabijheid van 
de ingreep.  
Tijdpad en uitvoering SGR stelt geen eisen, SGR 2 stelt dat de 
besluitvorming compensatie gelijktijdig 
met tijdstip van de besluitvorming over 
de ingreep plaatsvindt. Realisatie com-
pensatie gerelateerd aan het tijdstip van 
de ingreep.  
Juridisch besluit compensatie uiterlijk 
met besluit over ingreep. Realisatie fei-
telijk voordat effecten van de ingreep 
manifest geworden zijn, tenzij kan wor-
den aangetoond dat deze 
gelijktijdigheid niet noodzakelijk is om 
de bijdrage aan het Natura 2000-
netwerk veilig te stellen.  
Binnen beschermd ge-
bied 
In principe niet mogelijk; in praktijk af-
hankelijk van uitwerking van 
provincies.  
In zelfde gebied, kan, mits verhoging 
van kwaliteit, bovenop reguliere maat-
regelen voor uitvoering Habitatrichtlijn. 
Procedurele verplich-
tingen 
Geen aparte procedure: meenemen in 
bestaande afwegingskaders. 
Bevoegde instanties moeten commissie 
in kennis stellen. 
Bewijslast Niet vastgelegd. Zekerheid verschaffen over doeltref-
fendheid compensatiemaatregelen.  
Bron: Gijssen et al. (2003). 
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Bijlage 3. De teksten van Artikel 6 van Habitatrichtlijn 
 
 
Artikel 6, lid 1: 
'De lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaat-
regelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen 
deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 
overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van 
de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden 
voorkomen.' 
 
Artikel 6, lid 2: 
'De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de na-
tuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voorzover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een signi-
ficant effect zouden kunnen hebben.' 
 
Artikel 6, lid 3: 
'Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en on-
der voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorko-
mend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.'  
 
Artikel 6, lid 4: 
'Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevol-
gen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, 
toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen 
om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat 
stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. Wanneer 
het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijk habitat en/of een priori-
taire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd.' 
 
Bron: Europese Commissie, Beheer van 'Natura 2000'-gebieden, De bepalingen van arti-
kel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Luxemburg: Bureau voor officiële 
publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000. 
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